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Resumen 
 En el presente trabajo se desarrollará la idea de optimizar contenedores marítimos a viviendas 
de interés social partiendo de la estructuración, ejecución y venta de proyectos inmobiliarios, cuyo 
centro de operación es la ciudad de Bogotá  
Con lo anterior se analizan los procesos dentro de los grupos de inicio, planeación, ejecución, 
monitoreo y control, que establece el PMI® en la guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos.  (Project Management Body of Knowledge, 2017).  
La pertinencia del trabajo radica en la necesidad de formalizar los procedimientos dentro de la 
misma, esto debido a que se pretende lograr una correcta estructuración, ejecución y liquidación 
de los proyectos, además, se aplicó una metodología definida con el objetivo de estandarizar los 
procesos internos y así lograr un posicionamiento en el sector de la construcción por medio del 
reconocimiento del cliente en la entrega a tiempo y con la calidad propuesta en los documentos de 
venta del proyecto.  
 
Palabras claves:  contenedores marítimos, viviendas de interés social, procedimientos, 
posicionamiento, construcción  
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Abstract 
 
This work will develop the idea of optimizing maritime containers for social housing based on 
the structuring, execution and sale of real estate projects, whose center of operation is the city of 
Bogota. 
With this, we analyze the processes within the start-up, planning, execution, monitoring and 
control groups, established by the PMI® in the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide) . 
The pertinence of the work lies in the need to formalize the procedures within it, due to the 
intention to achieve a correct structuring, execution and liquidation of the projects, in addition, a 
methodology was applied with the objective of standardizing the internal processes And thus 
achieve a positioning in the construction sector through the recognition of the client in the delivery 
on time and with the quality proposed in the sales documents of the project. 
 
 
Keywords: maritime containers, social housing, procedures, positioning, construction 
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1. Antecedentes 
1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 
-  Falta de recursos. 
La población en su mayoría se encuentra en la informalidad laboral, por lo que dentro del 
sector financiero son calificados como riesgo alto, debido a esto difícilmente pueden acceder a 
crédito hipotecario, en consecuencia el hogar desplazado no puede adquirir una solución de 
vivienda digna. 
En muchos casos, el hogar que se postula al subsidio de vivienda no cuenta con las 
condiciones mínimas que le permitan materializar la solución de vivienda y, en el caso de 
obtenerla, para hacerla sostenible por los gastos que esto implica. Así por ejemplo, el acceso al 
componente de vivienda no se articula al acceso pre ingresos, los cuales resultan necesarios para la 
sostenibilidad de dicha solución. 
- Desarrollo informal de vivienda. 
 
Como consecuencia de la imposibilidad de adquirir parte de los hogares desplazados, estas 
son las siguientes alternativas: 
1) Arriendo de una habitación para la familia  
2) Compartir una casa con otros hogares  
3) Construir una casa en condiciones de ilegalidad, donde se presenta falta de infraestructura 
de servicios públicos, y en ocasiones son zonas no habilitadas para la construcción de viviendas 
debido a la vulnerabilidad que presentan ante diferentes amenazas como deslizamientos y ante 
sismos.  
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Estos desarrollos informales repercuten en la sociedad al tener que incurrir en costos para 
solucionar los temas de infraestructura y vulnerabilidad. 
-  Falta de integración en la producción de proyectos vip 
Para llevar a cabo el proceso de venta se debe realizar en conjunto entre el vendedor, los 
hogares desplazados, las entidades que otorgan el subsidio, las entidades financieras encargadas de 
otorgar créditos para completar el valor de las viviendas. Sin embargo muchas de las solicitudes 
de crédito son rechazadas debido a las condiciones de informalidad que presentan estos hogares, 
dando fin al proceso iniciado sin cumplir el objetivo. 
Este largo y complejo proceso en el que se involucran, gobierno, constructores, sector 
financiero y población desplazada, hace que se dificulte la implementación y construcción de 
proyectos de vivienda. 
- Falta de financiación de la población  de bajos recursos 
El sector financiero, al evaluar las condiciones de la población desplazada, la califican como 
de alto riesgo financiero, por lo que se dificulta la asignación de crédito para lograr el cierre 
financiero de las viviendas. Adicionalmente este tipo de crédito genera un mayor costo por 
administración, lo que desincentiva este tipo de crédito por parte del sector financiero. El cierre 
financiero, bien sea con aportes en dinero o en especie, también se encuentra limitado en la 
medida que existen dificultades para que las entidades territoriales, municipios, distritos o 
departamentos, complementen el esfuerzo del SFV otorgado por el gobierno nacional y 
eventualmente el de los hogares desplazados. 
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-  Innovación limitada.  
Aunque existen numerosas alternativas de construcción la producción actual está basada en 
métodos tradicionales como mampostería y estructuras de concreto. Se ha producido una falta de 
desarrollo de nuevos sistemas, en aras de fomentar la capacidad de ejecución de viviendas más 
económicas y con mayor velocidad de construcción. 
-  Gestión institucional. 
Existen debilidades en el acompañamiento del Gobierno Nacional en la materialización del 
subsidio que se le asigna a la PD, en tanto se deja en cabeza del hogar las implicaciones asociadas 
a la búsqueda de la oferta de vivienda, sin que se haya definido un mecanismo de apoyo en este 
proceso. Adicionalmente, los municipios y distritos no han incorporado metas claras y recursos 
suficientes en sus planes de desarrollo y POT, a través de los cuales se garantice o complemente 
la habilitación de suelo para vivienda, principalmente en relación con los servicios públicos y 
equipamientos sociales, que complementen con prioridad los proyectos de VIPPD. 
Los municipios y distritos no han incorporado en sus POT y planes de desarrollo, políticas y 
programas específicos encaminados a solucionar el problema de los asentamientos precarios. 
Adicionalmente, Los incentivos para involucrar y comprometer a los diferentes actores que 
intervienen en la producción de vivienda, especialmente el sector privado, han resultado 
insuficientes. 
1.1.1.  Descripción general.  
El alto porcentaje de habitantes que en la actualidad viven en la pobreza extrema, que 
requieren una pronta asistencia tales como  las víctimas de desplazamiento y de sucesos medio 
ambientales críticos, las madres y padres cabezas de familia, personas de la tercera edad y 
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habitantes de zonas de alto riesgo no mitigable; que han llegado a la capital y se han instalado en 
los cinturones de miseria, donde no se cuenta con las garantías mínimas que requiere un ser 
humano para tener una vivienda digna. 
Haciendo que la ciudad crezca de manera desordenada, con la creación de  urbanizaciones 
piratas en los extramuros de Bogotá,  en terrenos que no les pertenecen, sin un plan adecuado de 
desarrollo por lo tanto sin contar con servicios públicos y la infraestructura necesarias que 
garanticen una vida digna. 
Los proyectos a llevarse a cabo  en la capital deberán ser desarrollados y ejecutados en un 
tiempo no mayor a dos años, siendo la alcaldía a través de los bancos de terrenos del distrito la que 
suministre los terrenos para dichos desarrollos, garantizando así un crecimiento controlado. 
Tabla 1.  Direccionamiento estratégico de la organización. 
 
 
Plan 
Metas/Objetivos Relación con el Proyecto 
Plan estratégico  para la 
consecución de la materia 
prima (contendor)  
Bajar costos en los 
capítulos de estructura 
y mampostería 
Al requerir gran cantidad de contenedores, se 
pueden comprar por un costo bajo para su 
reutilización.   
Plan estratégico para la 
implementación de nuevas 
tecnologías. 
Utilizar nuevas técnicas 
constructivas que 
permitan ser una 
compañía innovadora 
La implementación de nuevos tecnologías 
constructivas, que dan un valor agregado a la 
compañía, cambio de sistemas tradicionales 
construidos en sitio, a una estructura portable y 
adaptable a cualquier lugar, donde se reducirán 
los costos  y tiempo de ejecución en un 30%. 
Plan estratégico capital 
humano 
Reducción de procesos 
administrativos, 
inclusión de mano de 
obra calificada. 
Este nuevo proceso permite pasar de mano de 
obra gris (cimentación) a la parte de acabados en 
un menor tiempo. Se requiere menos tiempo en la 
ejecución de contratos de  procesos que ya no se 
llevarían a cabo.  
Plan estratégico para 
producción industrializada 
Definir requisitos, 
especificaciones, y 
estándares de calidad. 
Todas las actividades posteriores al visaje de los 
contenedores deben llegar terminadas, en obra 
solo se debe realizar instalación. Procesos más 
limpios en menor tiempo.  
 
Fuente: construcción de los autores 
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1.1.2.  Objetivos estratégicos de la organización. 
- Consolidar la organización como líder en el mercado colombiano. 
- Mantener una buena rentabilidad en todos los proyectos.  
- Desarrollar integralmente el talento humano.  
- Posicionar la organización como una constructora confiable.  
- Lograr los mejores indicadores de calidad. 
- Mejorar la participación y eficiencia en los proyectos de vivienda de interés social y 
prioritario.  
- Reducir los impactos ambientales producto de nuestra actividad.  
- Disminuir los accidentes leves y tener cero accidentes mortales. 
- Satisfacer el usuario final. 
1.1.3.  Políticas institucionales. 
- Brindar satisfacción y confianza a nuestros clientes y aliados.  
- Garantizar condiciones y herramientas óptimas de trabajo a todos los miembros de la 
organización para fomentar el crecimiento profesional y personal.  
- Reducir la contaminación, mitigar los impactos ambientales y promover el cuidado del 
medio ambiente.  
- Proporcionar seguridad y salud en el trabajo a todas las personas que estén bajo el 
control de la organización, enfocados en la prevención de lesiones, enfermedades y 
emergencias mediante la gestión de los riesgos y la promoción del auto cuidado.  
- Mejorar e innovar continuamente en los procesos y en el producto final.   
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- Cumplir los requisitos legales, técnicos y los definidos por la organización aplicables al 
desarrollo de las actividades.     
1.1.4.  Misión, Visión y Valores. 
1.1.4.1. Misión 
 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, generando bienestar, entregando bienes y 
servicios integrales, cumpliendo la legislación nacional con patrones de uso eficiente y sostenible  
y generando rentabilidad a la empresa para garantizar su permanencia en el mercado. 
1.1.4.2.  Visión 
 
Para el 2020 seremos una reconocida empresa constructora de  vivienda a nivel nacional, 
destacada por su responsabilidad, calidad y cumplimiento,  a través de políticas integrales, en la 
construcción de equidad social y calidad de vida mediante la consolidación de ciudades amables y 
productivas. 
 
       1.1.4.3.   Valores 
 
- Trabajo en Equipo: Entendido como la Participación de todos para lograr un objetivo 
común. 
- Responsabilidad: Entendida como el cumplimiento de nuestros compromisos con clientes, 
proveedores y colaboradores. 
- Innovación: Entendida como la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio. 
- Honestidad: Entendida como la actuación de cómo se piensa y se siente. 
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- Productividad: Es la capacidad de entregar a nuestros clientes productos y servicios en el 
menor tiempo posible al mejor precio que le permitan a la organización obtener 
rentabilidad. 
- Responsabilidad social: Contribuimos con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de 
la calidad de vida, de nuestros empleados, sus familias y la comunidad en general. Así 
mismo, entendemos como responsabilidad social, el orientar nuestras acciones a minimizar 
el impacto de los procesos constructivos sobre el medio ambiente, cumpliendo los 
requisitos establecidos por la ley. 
- Excelencia en la gestión: Somos mejores todos los días, trabajamos en equipo y aplicamos 
el mejoramiento continúo, comparándonos con los mejores y adoptando las mejores 
prácticas. 
- Medimos los procesos y mejoramos la gestión con indicadores objetivos. 
- Cumplimos las metas para satisfacción de nuestros clientes 
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1.1.5.  Estructura organizacional. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Organigrama general 
Fuente:  construcción de los autores 
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1.1.6.  Mapa estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Mapa estratégico 
Fuente: construcción de los autores 
1.1.7.  Cadena de valor de la organización 
La cadena de valor del sector edificador está definida inicialmente por las decisiones de las 
firmas para realizar inversiones, estudios y diseños de proyectos, en donde se encuentra el capital 
en especie (o financiero) que se debe tener para la promoción del proyecto, la disponibilidad del 
suelo en donde se va a  construir el inmueble, y la demanda estimada de insumos para el desarrollo 
del proceso constructivo. 
Seguido de esto, se encuentra la demanda de crédito hipotecario por parte del consumidor, y 
por último, todos los trámites y demás diligencias que sean necesarias para que el adquiriente de la 
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vivienda pueda hacer válido el título de propiedad de su inmueble, junto con los elementos 
transversales que a ella se adjudican. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Trámites, permisos, cías, urbanismo 
Fuente: construcción de los autores 
 
1.2. Caso de negocio  
1.2.1.  Antecedentes del problema. 
La vivienda representa el espacio físico en el cual una persona o un grupo de personas pueden 
habitar para descansar, resguardarse de las condiciones climáticas y preservar sus bienes. 
Constituye un instrumento que representa el ahorro e incremento patrimonial, convirtiéndose 
en uno de los bienes de mayor valor que adquiere un grupo familiar.  
La inminente necesidad de desarrollar  proyectos que suplan las necesidades del hábitat 
mínimo donde se garantice un menor valor y menor tiempo en la entrega de los inmuebles, en este 
caso destinado a esa inmensa porción de la población que son las clases menos favorecidas. En un 
tiempo corto ya que por su propia dinámica de crecimiento, generaron los más graves problemas 
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de hacinamiento, informalidad y salubridad, mediante acelerados procesos de tugurizacion, con un 
alto nivel de deterioro del entorno urbano y social donde se asentaron. 
Sin embargo, de acuerdo con las cifras reportadas por entidades como Camacol y 
Fedesarrollo, los avances obtenidos en materia habitacional durante los últimos años, aún están 
lejos de lograr sus propósitos de cobertura, y las mediciones efectuadas llevan a la cuenta que al 
menos la mitad de los desarrollos de urbanización consolidados en la actualidad en el país, es de 
carácter informal.  
Este es el indicador más claro de la enorme brecha que aún subsiste entre la realidad que 
desborda la capacidad del Estado, y lo realizado a pesar de sus buenas intenciones. De acuerdo 
con dichas cifras en los últimos cincuenta años se construyeron del orden de 3,2 millones de 
viviendas informales, con un altísimo costo para el Estado en sus procesos posteriores de 
formalización y conexión a las redes de infraestructura, así como su integración al tejido urbano 
mediante desarrollos urbanísticos forzados, en la medida que no fueron planificados, y cuya 
inversión hubiera sido mucho más eficiente si las soluciones se hubieran buscado.  
El reducir considerablemente la relación de tiempo/costo podemos ofrecer proyectos con una 
infraestructura mejor para esta población, dotándolos del servicio básico, como de capacitación 
para el mejor desarrollo de su vida laboral. 
La ciudad de Cartagena mueve el 50 % de los contenedores que ingresan al país, a través de 
sus terminales Sociedad Portuaria y Contecar, los cuales cerraron el 2014 con un nuevo récord 
2.211.471 contenedores movilizados, lo que lo coloca como uno de los principales actores 
portuarios del continente. 
El transbordo de contenedores cierra el año con 1.501.556 TEU, reflejando un crecimiento de 
19.5%. La participación del transbordo dentro del total de contenedores movilizados por Sociedad 
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Portuaria y Contecar aumentó del 64.8% en 2013 al 67.9% en 2014. Por otro lado el transbordo de 
carga general reflejó un importante crecimiento del 117%, pasando de 5.968 toneladas en 2013 a 
12.956 toneladas en 2014. 
Las importaciones finalizaron el año con 276.623 TEU llenos, aumentando 4.7% frente al año 
anterior. En cuanto a las exportaciones se observó un crecimiento del 4%, ratificando la condición 
del Puerto de Cartagena como el principal exportador de contenedores de Colombia, 185.093 
TEU, en 2014. VA  (Diario El Heraldo, 2011 febrero 11). 
Dentro de las problemáticas que tienen los patios de contenedores encontramos la gran 
cantidad de contenedores abandonados que ocupan espacios y generan contaminación ambiental, 
lo cual puede aportar al colapso de las operaciones portuarias. 
Otro factor que influye en la falta de capacidad de los patios de contenedores está referida a 
las actividades de reparación, en las que por la poca capacidad operativa de los patios, estos solo 
arreglan los contenedores bajo autorización de las navieras, lo que implica el almacenamiento de 
contenedores por reparar ocupando espacio requerido para los servicios prestados en la cadena de 
comercio exterior. Estos aspectos no garantizan contar con la cantidad de contenedores requerida 
para la ejecución del proyecto en los patios. 
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1.2.2.  Descripción del problema.   
Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Árbol de problemas 
Fuente:  construcción de los autores 
 
La alta población que está llegando a las ciudades fruto del desplazamiento y catástrofes 
naturales, hace que sea necesario llevar a cabo proyectos de vivienda al alcance de todos los 
hogares colombianos en condiciones de habitabilidad y seguridad. 
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Los cuales deben ser ejecutados en la mayor brevedad del tiempo y a un menor costo, desde 
su concepción hasta la ejecución. La generación de recursos fiscales en cada mandato, para un 
constante desarrollo de proyectos de esta índole, tanto a nivel nacional como gobernaciones y 
alcaldías, razón por la que el Subsidio Familiar de Vivienda se constituye en uno de los 
instrumentos que facilita la adquisición, construcción en sitio propio, o mejoramiento de una 
solución de vivienda de interés prioritario, orientado a la población con menores ingresos y 
mayores condiciones de vulnerabilidad. 
Al  tener un  costo de oferta alto de este tipo de solución, compite  entre las urbanizaciones 
piratas y construcciones informales que no les brinda ningún tipo de garantía a los habitantes.  
Excesivo trámite para las fases de adjudicación y escrituración  teniendo en cuenta que los 
usuarios son personas con niveles muy básico de formación y capacidad económica. Tener normas 
claras que faciliten a los constructores crear modelos de vivienda donde se de una mejor calidad 
de vida, apoyados en la utilización de materiales de construcción económicos, sostenibles y 
estandarizados que garanticen eficiencia. 
1.2.3  Objetivos del proyecto  
1.2.3.1.  Objetivo general 
 
Desarrollar un proyecto que brinde una solución rápida y económica de vivienda de interés 
prioritario, mejorando la calidad de vida de las personas que se sitúan en los cinturones de miseria 
en la periferia y crecimiento desordenado de la ciudad de Bogotá. 
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1.2.3.2.  Objetivos específicos 
 
- Generar un modelo proyectos de vivienda multifamiliar, adaptable a cualquier lote, 
integrado al tejido urbano bajo la normatividad existente, con las debidas conexiones a las 
redes de infraestructura. 
- Implementar nuevas tecnologías, para bajar costos en aproximadamente un 30%, y el 
tiempo a un año. 
- Contribuir con el desarrollo sostenible por medio de la  reutilización  de 600 de  los 
274.000 contenedores que llegan anualmente, donde casi el 10 % se encuentran 
abandonados en los patios de contenedores de las zonas. 
- El desarrollo de un proyecto de 600 unidades habitacionales con el menor valor de m2, en 
el mercado. 
- Planificar un modelo de comunidad para la población vulnerable, siendo una compañía 
competitiva en el mercado al ofrecer mayor rentabilidad. 
1.2.4.  Descripción de alternativas. 
Se esta generando un modelo de vivienda modular adaptable a cualquier lugar dependiendo de 
las características de cada lote. Brindando soluciones de construcción con contenedores para 
comunidades marginadas o de escasos recursos ofreciendo unidades habitacionales con 
características de seguridad, versatilidad y viabilidad, contando con un sentido de conservación 
del medio ambiente, uniendo estos dos conceptos, se puede lograr una solución de vivienda 
acogedora con un menor impacto ambiental, ahorro de materiales, ahorro de tiempo y por ende 
valor, sin que esto afecte su diseño, comodidad y estética. 
 
 
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        31 
 
 
1.2.5.  Análisis y selección de alternativas. 
Tabla 2.  Análisis y selección de alternativas. 
Alternativas 
 
Las razones para NO seleccionar Alternativa 
 
Utilizar sistemas constructivos tradicionales en 
este tipo de vivienda (industrializado). 
 
- El aumento en los tiempos de ejecución de 
la obra. 
- Mayor generación de salarios de personal 
administrativo y técnico. 
- Se mantiene los porcentajes en los 
presupuestos.  
 
Sub contratar una compañía con experiencia en 
la trasformación de contenedores marítimos. 
- Costo más alto. 
- No obtención de descuentos especiales por 
compra de gran número de contenedores. 
- Se requeriría contar con un residente 
técnico capacitado para la supervisión del 
sub contratista, lo que genera un sobre 
costo. 
 
 
Internallysons software ReaDevelop  
- La falta de recursos cualificados 
- costo significativo asociado con el diseño 
de software. 
- marco de tiempo requerido es demasiado 
largo 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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1.2.6.  Análisis de Alternativa Seleccionada. 
Tabla 3.  Análisis de alternativa seleccionada 
Acción Tipo de 
acción 
Descripción Costos primer año 
(indica ahorros 
previstos) 
Compra  y trasporte de 
contenedores fuera de 
servicio  
Costos Inversión inicial para el proyecto 
(para un proyecto de 600 
unidades habitacionales  
$ 1.200.000.000 
 
Reducir costo en los 
capítulos de fundaciones, 
estructura y mampostería 
Costos Se plantea una reducción en un 30 
% 
-$ 12.785.002.838,10 
 
 
 
 
Reducción de personal en 
obra  
Ahorros Se marca una reducción 
inmediata del personal de obra, se 
requiere por menos tiempo el 
residente encargado de la obra 
gris. Normalmente se tomaría dos 
años en la ejecución de 
preliminares, fundaciones, 
cimentación y urbanismo, con un 
salario de $ 3.000.000, ahora se 
requiere la mitad del tiempo. 
-$ 36.000.000 
 
 
 
 
Generación de menos 
contratos de mano de obra  
Ahorros  
Normalmente se requeriría un 
residente dos meses antes de 
iniciar la actividad para realizar 
actividades tales como cantidades 
de obra, para compra de 
materiales, pedidos y contratación 
de mano de obra de fundaciones, 
estructura y mampostería. 
Ahora la compara de los 
contenedores la puede realizar el 
departamento de compras, con el 
aval de obra. 
-$ 6.000.000 
Reducción de tiempos de 
ejecución 
Tiempo  Se pasa de la fundación a la 
mampostería inmediatamente por 
ser un sistema portable 
ensamblado en sitio que en el 
mismo periodo de tiempo se 
ejecuta la estructura y la 
mampostería. 
 
Ahorro neto en el 
proyecto 
   $ 12.825.802.838,10 
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Fuente:  construcción de los autores 
 
1.2.7. Justificación del proyecto. 
En Bogotá aproximadamente el 80% de las familias se ubican en los estratos 1 y 2 y vive con 
un ingreso mensual no mayor al salario mínimo actual, lo cual no les permite adquirir viviendas; 
el acceso a la vivienda está en relación directa con el ingreso y en consecuencia con la capacidad 
de endeudamiento de quienes no tienen vivienda. 
El Distrito y la Nación anunciaron que por medio del Pacto por la Vivienda Social, aunarán 
esfuerzos para construir 80.000 viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) en 
los próximos dos años.
1
 
Por otra parte la gran cantidad de contenedores en desuso que se encuentran en los puertos 
generando oxidaciones y lixiviados además del gran espacio de almacenamiento que ocupan estos 
elementos, son uno de los problemas ambientales más importantes que tienen los puertos y zonas 
francas en Colombia. 
Con nuestra propuesta, lograremos minimizar estos dos impactos latentes y verídicos que 
suceden en nuestro país  
                                                          
1
  habrá 30.000 viviendas para personas que ganan entre dos y cuatro salarios. 
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1.3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 
De acuerdo con el objetivo que se propone este trabajo, se trata de una investigación que 
tendrá como base la información bibliográfica y de campo, y su presentación final será del tipo 
documental. 
 
A partir de lo realizado se pretende profundizar en estudios de caso utilizando los 
instrumentos tales como matrices de variables, mediciones de variables. También caracterizara 
esta investigación en su aspecto metodológico la utilización de componentes cualitativos y 
cuantitativos, los cuales analizados independientemente y/o complementariamente aportaran 
eficazmente a los resultados de la misma. 
La investigación será explorativa de experiencias concretas, analizadas con base en los 
conceptos y teorías aplicadas sobre la materia. Además, Describirá hechos y situaciones que por sí 
mismas mostrarán una realidad. 
1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 
- Información histórica del problema de negocio.  
- Sitios web con información relacionada.  
- Artículos informativos (periódicos revistas).  
- Éxito en  proyectos similares.  
- Datos estadísticos. 
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1.3.3. Fuentes de información. 
- Estudio realizados por el ministerio de vivienda y la alcaldía. 
- Guía del PMBOK® quinta edición  
- Como construir con contenedores. 
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1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 
1.3.4.1. Supuestos. 
 
- La aceptación de esta nueva tecnología constructiva por parte de  la población que se 
pretende beneficiar al ser algo nuevo en nuestro país.  
- Competencia de mercados con compañías que actualmente ya están desarrollando 
proyectos de vivienda de interés prioritario con sistemas constructivos convencionales. 
- La ejecución de una vivienda se puede realizar en 45 días, esto aplicado a un proyecto 
multifamiliar reduciría en meses la entrega a los usuarios. 
- La duración de este tipo de vivienda no cuenta con estudios técnicos que demuestren esto, 
pero se estima que con los cuidados y mantenimiento adecuados pueden llegar a durar 
hasta medio siglo. 
- La fluctuación del dólar tiene estrecha relación con las importaciones la cual afecta el valor 
de los contenedores al afectar la tasa de cambio y aumentar o disminuir la llegada de estos 
al país. 
1.3.4.2. Restricciones. 
- Contar con el apoyo de la alcaldía para la implementación de nuevas tecnologías. 
- El tiempo de planeación y ejecución planeada por la Presidencia y la alcaldía para el 
programa de las 80 mil viviendas en este mandato no debe superar los dos años. 
- La entrega oportuna de los terrenos propiedad del estado para el desarrollo del proyecto. 
- Licencias y permisos legales para construcción, al ser un sistema constructivo nuevo las 
curadurías podrían demorar la  expedición de las licencias necesarias para el inicio de la 
obra. 
- Existencia de la disponibilidad de servicios públicos. 
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- Vías de acceso adecuadas para el ingreso de los vehículos trasportadores de los 
contenedores al ser de gran tamaño. 
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2.  Estudios y evaluaciones 
2.1.  Estudio de Mercado 
2.1.1. Población 
Las cinco localidades más pobladas del Distrito son respectivamente Suba, Kennedy, 
Engativá, Ciudad Bolívar y Usaquén, las cuales de forma conjunta representan más del 50% de la 
población total de la ciudad. Las localidades más densamente pobladas de la capital son Rafael 
Uribe, Kennedy y San Cristóbal. Bogotá tiene una densidad poblacional de cerca de 20,000 
habitantes por kilómetro cuadrado (200 habitantes por hectárea) lo que la convierte en una de las 
15 ciudades más densamente pobladas del mundo. 
Esto se explica por su limitada área urbana, siendo ésta una de las más reducidas dentro de 
capitales y ciudades importantes de América Latina. Socioeconómicamente la población de 
Bogotá se clasifica en seis estratos definidos por las características físicas de las viviendas así 
como por su entorno y contexto urbano. El estrato uno es el más bajo posible y se relaciona con 
las poblaciones de menores ingresos. El estrato seis es el más alto posible y se relaciona con las 
poblaciones de mayores ingresos.  
El 75% de la población bogotana pertenece a los estratos 2 y 3, poco menos del 10% 
pertenece al Estrato 1 y otro tanto al Estrato 4. Menos del 5% de la población vive en zonas 
clasificadas como estratos 5 y 6. Según la encuesta de calidad de vida realizada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), más del 30% de la población 
bogotana vive en condiciones de pobreza.  
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Esto significa que los ingresos recibidos resultan insuficientes para satisfacer las necesidades 
básicas y llevar una vida digna. Las localidades con mayor proporción de pobreza son Ciudad 
Bolívar (60%) y Usme (50%). A su vez, las localidades con menores tasas de pobreza son 
Teusaquillo (5%) y Usaquén (15%). 
Las poblaciones vulnerables son aquellas que se encuentran expuestas en mayor medida a 
fenómenos de exclusión, pobreza, desigualdad y violencia. Esto debido a su propia naturaleza o a 
las circunstancias del entorno que les rodea. Dado el contexto de conflicto armado nacional, las 
familias desplazadas conforman el grupo poblacional más representativo en lo que se refiere a 
vulnerabilidad.  
La situación de desplazamiento es causante de marginalidad y pobreza en los centros urbanos. 
Existen otros grupos poblacionales cuyas dinámicas sociales y económicas los hacen también 
vulnerables. Estos incluyen a las mujeres, la población de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales 
e intersexuales (LGBTI), los discapacitados físicos o mentales, afrodescendientes, el adulto mayor 
y los menores de edad. El denominador común en estos casos es la falta de garantías en lo que 
respecta al cumplimiento pleno de sus derechos.  
De la misma manera, la concertación intersectorial debe permitir que la estrategia empleada 
incluya opciones de desarrollo económico que generen condiciones de igualdad para la población 
vulnerable a través de procesos de des marginalización, acceso a educación y empleo de calidad, y 
consecución de vivienda digna. En los últimos años la política social del Distrito ha concentrado 
sus esfuerzos en proyectos asistencialistas. Esta política ha contemplado la generación de 
proyectos que buscan mitigar de manera inmediata condiciones de emergencia alimentaria, 
económica y de educación básica. 
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A pesar del relativo éxito en lo que se refiere a la cobertura de estos programas, ciertamente 
no ha sido claro el impacto de dichas intervenciones como alternativa real de superación de las 
condiciones de fragilidad y vulnerabilidad de la población en el mediano y largo plazo. 
La ciudad debe avanzar hacia una política de integración que verdaderamente genere un 
impacto positivo y medible en la calidad de vida y seguridad humana de todos los bogotanos. Las 
medidas meramente asistencialistas deben quedar atrás para migrar a programas de 
acompañamiento y generación de oportunidades de desarrollo social y económico.  
La verdadera transformación de la ciudad no debe ser medida solamente a través de grandes 
obras de infraestructura ni por los grandes avances tecnológicos. La verdadera transformación de 
la sociedad debe corresponder al resultado de una visión de largo plazo que propenda por una 
ciudad justa y equitativa en donde todos los ciudadanos tengan la posibilidad de gozar de un 
mejoramiento continuo de su calidad de vida sin importar su género, edad, raza o preferencias y 
condiciones físicas, culturales, sociales y religiosas. 
2.1.2.  Dimensionamiento demanda. 
Bogotá y los municipios aledaños en su conjunto, registraron un descenso en el nivel de 
ventas de -10,7%, sumando 12.500 unidades vendidas, esto representa 1.500 menos que las 
colocaciones hechas en igual trimestre de 2014. Durante los últimos años los municipios aledaños 
venían creciendo significativamente, tanto así que durante 2013 estos superaron las ventas 
realizadas al interior de la capital, sin embargo en esta primera parte del año descienden -7,6%, 
principalmente por el menor ritmo de ventas en Soacha como resultado de la finalización del mega 
proyecto Ciudad Verde el cual generó 45.500 nuevas viviendas en el municipio. Bogotá por su 
parte reduce el volumen de ventas -13,2%, como resultado de culminación de los proyectos 
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asociados al programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1.  Programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA. 
Fuente:  Secretaria de Hacienda 
Al analizar las estadísticas de venta de vivienda por tipo, se evidencia como los municipios 
aledaños a la capital son claramente un mercado enfocado en vivienda de interés social. Durante el 
último trimestre el 55,5% del total de ventas en este segmento en la región se realizaron en 
municipios aledaños, aunque con una reducción de -15,6%. En Bogotá, el segmento VIS presentó 
una caída de -10,4%, luego del impulso generado por el programa VIPA desarrollado entre el IV 
trimestre de 2013 y III de 2014. 
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Gráfica 2.  Ventas de vivienda nueva VIS               Gráfica 3. Ventas de vivienda nueva no VIS       
Fuente:  Secretaria de Hacienda 
Así mismo, el segmento de vivienda NO VIS en la capital cae -16,0%, aunque la ciudad aún 
genera el 70,5% de las ventas en este segmento en la región. Entre tanto, en los municipios 
aledaños este segmento durante los últimos tres trimestres mostró crecimientos significativos de 
19,0%, 147,3% y 30,0% respectivamente, estas cifras reflejan la intensificación de la actividad 
edificadora en los municipios dada una mayor oferta de suelos disponibles así como el diferencial 
de precios por metro cuadrado en relación a los que ofrece la capital del país. 
2.1.3.  Dimensionamiento demanda 
A marzo de 2015 la oferta disponible de vivienda en la región sumaba 21.553 unidades, con 
una reducción de -6% respecto a igual mes del año anterior, esto como resultado del menor ritmo 
en el desarrollo de proyectos VIS (-25%); entre tanto la oferta de vivienda en Bogotá tuvo un leve 
incremento tanto en número de proyectos como en unidades del 2%, sumando 14.060 unidades al 
finalizar el primer trimestre del año. 
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Gráfica 4.  Oferta de demanda disponible 
Fuente:  La Galería Inmobiliaria 
2.1.4. Precios 
En los primeros nueve meses del  2016, la variación en los precios de la vivienda de interés 
social en términos corrientes ha sido de 7,2% y para la vivienda No Vis del 6,9%, con variaciones 
reales de 1 punto y 0.7 puntos porcentuales, superiores a las reportadas en igual período del año 
anterior. De igual manera, en los últimos 12 meses las variaciones reales son de 0.7% y 0,6%, esta 
última inferior en 1 punto porcentual frente a la reportada el año anterior.  
En general se observan moderaciones en los crecimientos reales de los precios de venta en los 
últimos 2 años, pasando de aumentar en promedio en el 2013 para las viviendas diferentes a 
interés social del 6% anual real a reportar un aumento de 0.6% en los últimos 12 meses.   
Tabla 4.  Variación porcentual precios igual inmueble VAR % en términos corrientes 
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Fuente:  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -, 2015) 
2.1.5.  Punto equilibrio oferta – demanda 
El punto de equilibro comercial refleja por un lado la buena salud del sector y por el otro es 
una medida de control del riesgo comercial. Este indicador sugiere que en promedio el porcentaje 
de unidades vendidas de un proyecto habitacional antes de iniciar construcción es del 76%, 
evidenciando la importancia de la fase de preventa con miras a evitar una acumulación de 
inventarios. 
     
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5.  Punto de equilibrio 
Fuente:  Coordenada urbana 
Este indicador se ha venido incrementando durante los últimos años, pasando de 65% a 78% 
entre 2008 y 2014. 
Finalmente, cuando se analiza este indicador por regiones, se encuentra que al tercer trimestre 
de 2014, en Caribe este indicador correspondió al 95%, evidenciando la fortaleza del sistema de 
preventa, mientras que en Boyacá la relación desciende al 48% (Gráfico 1). Las diferencias 
regionales determinan además rasgos del consumo sobre los productos inmobiliarios y las 
prácticas comerciales comunes en la oferta de proyectos. 
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Gráfica 6.  Punto de equilibrio regional 
Fuente: Coordenada urbana 
2.2.  Estudio Técnico 
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 
El objeto de este proyecto es desarrollar un modelo de vivienda modular adaptable a cualquier 
lote, ubicado dentro de las zonas determinadas por el POT para el desarrollo de vivienda nueva de 
interés prioritario, para el cual se reutilizaran contenedores de carga marítima que ya cumplieron 
su ciclo en este sector, dando solución al crecimiento desmedido y sin control que se está 
presentando en la ciudad, garantizando que estén dentro de las redes de infraestructura, 
cumpliendo con el objetivo principal de bajar los costos en un 30 % y tiempos de construcción  a 
un año, para brindar un producto más exequible a la población menos favorecida. 
Generando unidades habitacionales de óptima calidad en menor tiempo y valor, los 
contenedores pueden ser cortados, empalmados y reutilizados de muchas formas diferentes y a la 
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vez estamos siendo ecológicos ya que estamos utilizando una materia que si no fuese reutilizada 
quedaría tirada en basureros donde tardaría muchos años en desaparecer, si es que  lo hacen. 
2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener o 
mejorar con el desarrollo del proyecto. 
El proyecto está desarrollado cumpliendo con las características exigidas para la vivienda de 
interés prioritario, las cuales son: Las Viviendas de Interés Prioritario VIP, su costo no debe 
exceder los 70 SMLMV. Pueden ser viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares. 
El proyecto de vivienda debe construirse cumpliendo con las licencias de construcción y 
urbanismo debidamente expedidas por el curador urbano o la autoridad municipal competente 
según sea el caso, y será responsabilidad del proponente el cumplimiento del contenido de la 
misma. Igualmente será su responsabilidad obtener la prórroga de las licencias urbanísticas a que 
haya lugar.  
Las viviendas se ubicarán en lotes urbanizados o urbanizables, ubicados en suelo urbano, y 
aptos para el desarrollo del proyecto, acorde con el POT.  
Se entiende por lote urbanizado aquel que cuente con la creación de espacios públicos y 
privados y la construcción de las obras de infraestructura de servicios públicos y de vías (andenes 
y sardineles), que permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la construcción de 
edificaciones y su conectividad efectiva con la red vial municipal o distrital, de acuerdo con las 
normas urbanísticas vigentes.  El área privada construida mínima por solución de vivienda 
corresponde  a la categoría fiscal del municipio en la que se desarrolla el proyecto en este caso 45 
m
2
. 
La vivienda deberá estar conformada como mínimo con un espacio para sala comedor, 3 
alcobas independientes, cocina, baño. Al  tratarse de vivienda multifamiliar con zona de ropas.  La 
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        47 
 
 
altura libre de las viviendas,  en clima cálido, la altura mínima entre pisos, no debe ser menor a 
2.30 m y en caso de climas frío o templado, no debe ser inferior a 2.20 m.  Todas las habitaciones, 
sala comedor, y cocina cuentan  con fuente de iluminación natural (ventanas).  La vivienda cuenta 
con ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero, puertas, ventanas y vidrios, cumpliendo con 
las especificaciones técnicas respectivas, además de los servicios públicos domiciliarios instalados 
y funcionales. Se suministran los respectivos medidores y contadores.  
Tanto la grifería (Lavamanos, lavaplatos, duchas), como el aparato sanitario son  equipos 
ahorradores que resultará en consumos más bajos de agua, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 
- La grifería para lavamanos, lavaplatos y lavadero, deberá contar con aireador y controlador 
de flujo (2 lts/min)  
- La grifería para duchas, deberá contar con controlador de flujo (6 lts/min)  
- Los sanitarios deberán ser de bajo flujo y doble descarga (6/4.5 lts/descarga). 
Con el fin de garantizar la ventilación del baño, éste debe tiene una ventana o una tubería de 
ventilación independiente debidamente protegida por ducto o chimenea hasta la cubierta, la cual 
deberá terminar en un codo con el fin de evitar que la lluvia ingrese a la tubería.  
Además las escaleras cuentan con pasamanos o barandas metálicas debidamente pintadas y 
los medidores de los servicios públicos domiciliarios están debidamente marcados con la 
identificación de cada vivienda.  
2.2.2.1.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto  
Por ser un proyecto multifamiliar las zonas verdes y las áreas colindantes con los edificios 
están debidamente protegidas con grama que no estén concebidos como zonas duras.  Con el fin 
de garantizar las condiciones paisajísticas de la urbanización se sembraran al menos 1 árbol por 
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cada 3 viviendas en los antejardines de los edificios, o en sus proximidades. Se garantiza un 
espacio de zona verde dotado de juegos infantiles.  Se instalaran dos (2) puertas por vivienda con 
sus respectivos marcos, así: Una puerta en acceso principal la cual podrá ser metálica o en madera; 
y una puerta en el baño.  Al ser la puerta de acceso metálica, ésta se entrega con marco y ala 
metálica, mínimo calibre 20. Se incluye cerradura de seguridad y manija, pintura anticorrosiva y 
pintura a base de aceite para su acabado.  La puerta para el baño tiene marco, con bisagras, 
cerradura de poma y demás elementos para su correcto funcionamiento. 
Las ventanas deben son en aluminio u otro material aprobado por una norma técnica 
colombiana, con sus respectivos vidrios y pisa vidrios, como mínimo de 3 mm, que garantizan 
durabilidad y seguridad a los habitantes.  
La vivienda se entrega con un aparato sanitario ahorrador de bajo flujo y doble descarga 
(6/4.5 lts/descarga) con sus respectivos accesorios y con las conexiones necesarias, tanto a las 
redes de agua potable como a las tuberías de desagüe; un lavamanos con sus respectivos 
accesorios ahorradores con aireador y controlador de flujo (2 lts/min) y  las conexiones necesarias, 
tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe; una ducha con sus respectivos 
accesorios entre los cuales se incluye la grifería ahorradora con controlador de flujo (6 lts/min) y 
las conexiones necesarias, tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe, rejilla; 
incrustaciones: un portarollo para el papel higiénico, una jabonera y toallero para el lavamanos, 
una jabonera y un gancho para la ducha.  Un mesón de 0.50 metros por 1.50 metros con 
lavaplatos, base (mueble inferior) y los accesorios respectivos (incluyendo sifón, canastilla y llave 
terminal cromada ahorradora con aireador y controlador de flujo (2 lts/min)) con las respectivas 
conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe. Un lavadero 
prefabricado con base y los accesorios respectivos (incluyendo tapón, sifón, rejilla y llave terminal 
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metálica y cromada ahorradora con aireador y controlador de flujo (2 lts/min)) y las respectivas 
conexiones tanto a las redes de agua potable como a las tuberías de desagüe, los puntos 
hidráulicos y sanitarios necesarios para la conexión de una lavadora. Una salida agua fría con 
tapón a presión y tubo de desagüe para la lavadora, los cuales se aseguran con abrazaderas 
metálicas al muro. 
Las placas de contrapiso (en este caso lamina del contenedor) que constituyen el cielo raso del 
apto estarán terminadas con pintura en aceite.  
Las instalaciones eléctricas, incluyendo materiales, puntos, aparatos, toma corrientes, salidas 
de iluminación, interruptores, entre otros, cumplen  en lo pertinente con el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE  (Ministerio de Minas y Energía, 2004), como son  los puntos y 
aparatos necesarios para la conexión de una lavadora, un toma corriente para cada alcoba y toma 
corriente GFCI en el baño y en la cocina, una roseta por cada zona con su respectivo interruptor. 
Se  consideró la instalación de medidores de energía prepago.  
Para los servicios de televisión, internet y telefonía, 3 tomas de conexión de usuario 
cumpliendo con lo establecido en los ítems A.5.12 y A.5.13 del Anexo A de la Norma NTC-5797  
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC - , 2011), así: 
- Uno para servicios de TB+Banda ancha (teléfono).  
- Uno para servicios de TLCA (Internet).  
- Dos para servicios RTV (televisión en la sala y en la alcoba principal) 
Para el suministro de gas 1 salida para estufa, incluido el medidor de gas, los derechos de 
conexión y el regulador.  Los pisos son mortero a la vista, llenado, nivelado, liso y apto para su 
uso, cuentan con  enchape de piso en toda el área del baño y la cocina. Se instala cerámica para el 
enchape de las zonas húmedas de ducha a una altura de 1.8 metros, lavaplatos y lavadero, a una 
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altura de 40 centímetros a lo largo del mesón de cocina y lavadero. La cubierta será debidamente 
impermeabilizada con mato protegido con mortero y media caña perimetral. 
Los apartamentos se entregaran  previa limpieza general de techos, muros, pisos, enchapados, 
vidrios, puertas, etc., utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que 
éstos no perjudiquen los acabados de los componentes de la edificación; En general todas las 
partes de la construcción se entregarán completamente limpias y las instalaciones y aparatos en 
perfectas condiciones de funcionamiento. 
Para el urbanismo se entrega: 
- Vías internas que conectan con la malla vial urbana del municipio o distrito, debidamente 
conformada con pavimento rígido o flexible o  
- Andenes en pavimento rígido, flexible o articulado que garantice funcionalidad y calidad, 
y sardineles. (franja mínima de circulación peatonal será de 1.20 mts de ancho)  
- Redes de acueducto del Plan de Vivienda entendidas éstas como las redes secundarias del 
mismo, con disponibilidad inmediata del servicio de agua y conexión a la red primaria 
certificada por la empresa prestadora de servicios de la entidad territorial y/o la entidad 
competente en la cual se esté desarrollando el plan de vivienda  
- Redes de alcantarillado, las redes secundarias del mismo, con disponibilidad inmediata de 
descargar a la red de alcantarillado y emisario final y certificado por la empresa prestadora 
de servicios de la entidad territorial y/o la entidad competente en la cual se esté 
desarrollando el plan de vivienda.  
- Acometidas de acueducto y alcantarillado, desde la red secundaria del sistema urbanístico 
general hasta la caja de inspección de cada vivienda.  
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- Redes de Energía eléctrica de media y baja tensión del Plan de Vivienda y alumbrado 
público.  
- Acometidas de Energía Eléctrica.  
Red contra incendio: Los proyectos deben cumplir con la norma sismo resistente NSR-10 y la 
Circular 7200-2-87809 del 11 de septiembre de 2013 del Viceministerio de Vivienda referente a 
los requerimientos mínimos exigidos en materia de red contra incendios, específicamente para 
edificaciones residenciales R2, establecidos por medio de los Decretos Reglamentarios de la Ley 
400 de 1997. (Ministerio de Vivienda, 2013, septiembre 11) 
Por lo tanto se cumple con: 
- Los edificios multifamiliares deberán contar con un sistema contra incendio clase 1 o 2 de 
acuerdo a la norma que aplique.  
- Para los edificios residenciales multifamiliares, debe estar protegido, adicionalmente, por 
extintores portátiles de fuego, los cuales deben estar ubicados en cada piso, en un gabinete 
adecuado para su uso.  
- Los edificios multifamiliares deben contar sobre su fachada con siamesas para garantizar la 
conexión de la red al sistema impulsor; la distancia entre ésta y el hidrante no podrá ser 
superior a 30,5 metros; en el caso de no cumplir lo anterior, se debe garantizar que las 
siamesas se encuentran interconectada a otras siamesas cercanas al hidrante que cumplan 
éste requisito. Igualmente se debe garantizar el acceso de los vehículos del cuerpo de 
bomberos para la conexión al sistema.  
- Debe haber un hidrante localizado máximo a 100 metros de distancia del acceso al edifico 
y con un máximo 300 metros entre hidrantes.  
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- Los hidrante no deben estar contiguos a postes o otros elementos que impidan su correcto 
uso.  
- Cada hidrante debe llevar su propia válvula para aislarlo de la red.  
- En edificios multifamiliares, la puerta de acceso al edificio debe abrir en la misma 
dirección de la evacuación, contar con cerradura antipático y estar iluminada interior y 
exteriormente.  
- En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de 
salida de evacuación, deben estar n señalizadas con colores verde (reflectivo) sobre blanco 
con la palabra "SALIDA" en letras con altura mínima de 15 cm y trazo mínimo de 20 cm y 
tiene además las flechas que indican esa dirección.  
- En edificios multifamiliares, los corredores, pasillos, escaleras, descansos y puertas de 
salida de evacuación deben contar con iluminación artificial y de emergencia, según 
normatividad aplicable.  
- En edificios multifamiliares, en cada apartamento debe existir un detector de humo con 
base sonora localizado preferiblemente en la sala  
- Para este ejercicio se desarrolla un proyecto de 30 torres, de cuatro apartamentos por piso  
de cinco pisos. 
2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto  
Principalmente los materiales de los contenedores marítimos se encuentran realizados en 
acero corrugado, aunque a muchos se los fabrica en otros materiales como el aluminio y la madera 
contrachapada, a la que a su vez se la puede reforzar con fibra de vidrio. 
A modo genérico las dimensiones estándar y las características del contenedor son: 
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Tabla 5.  Características del contenedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el proyecto se utilizaran contenedores de 20 y 40 pies, que son los que se adecuan para el 
tipo de vivienda vip del proyecto. 
El acero es el material más reciclado del mundo. De los 1.327 millones de toneladas de acero 
producidas el año 2008, el 34% es reciclado proveniente de chatarra. Esto equivale al peso de 200 
torres Eiffel o 1,6 millones de coches cada día. 
En un año normal, la industria mundial del acero a través del reciclado, ahorra el equivalente 
a la energía requerida para 110 millones de hogares. Cada nuevo producto de acero contiene una 
parte de acero reciclado, el que previamente ya fue utilizado. Por eso, podemos decir que este es el 
único material constructivo, que siempre contiene algo de material reciclado. Este es 
completamente reciclable al final de la vida útil del producto y podría ser reciclado un número 
ilimitado de veces, sin perder calidad. 
- La vida útil 
El contenedor como posible vivienda una vez aclimatada para ello surgió como una iniciativa 
ecológica, ya que aprovecha materiales que están en desuso se estima que la vida útil de un 
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conteiner es de cerca de diez años, también depende un poco del tipo de material que transporte y 
a las condiciones que se vea expuesto, esta iniciativa se ve enriquecida por el aumento del 
transporte marítimo y terrestre de mercaderías, esto significa que cada vez se fabrican más. 
Una vez se han aclimatado como residencias su vida útil sería de 20 a 25 años, según 
estimaciones de algunas constructoras que ya trabajan con este tipo de proyectos, además en ese 
lapso es posible levantarlas y llevarlas a cualquier lugar del mundo. 
- Ventajas de las viviendas contenedor 
Economía y sostenibilidad: Las características de construcción de nuestras viviendas 
contenedor hacen posible que el producto final sea mucho más barato que el de las viviendas 
convencionales, y su construcción mucho más rápida. Los materiales usados en su elaboración, 
son reciclados y reciclables, algo que, sin duda, el planeta y las generaciones venideras nos 
agradecerán. 
Integración en el entorno: La facilidad de camuflaje con medios naturales (enredaderas, 
parras, rosales trepadores, etc.) y el de soterramiento de nuestras viviendas, permiten una 
integración excelente en espacios naturales, evitando el impacto visual y la contaminación 
paisajística. 
Sin grietas ni humedades: La base compacta de los contenedores marítimos hace imposible la 
aparición de grietas en la vivienda, aun en terrenos poco estables, así mismo las características del 
acero corten, con los que están hechos los contenedores, les proporcionan una impermeabilización 
natural que evita la aparición de humedades en la vivienda. 
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2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto 
El proyecto se desarrollara en la LOCALIDAD KENNEDY CARRERA 99 No. 5ª – 19, 
dentro de las zonas demarcadas por la alcaldía para el plan de vivienda de interés prioritario, ya es 
esta es una de las zonas con mayor población con características de vulnerabilidad. 
 
 
Figura 5.  Planos localización del proyecto 
Fuente:  construcción de los autores 
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Figura 6.  Render de apartamentos 
Fuente:  construcción de los autores 
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Figura 7.  Render de apartamentos 
Fuente:  construcción de los autores 
 
2.2.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 
Tabla 6.   Proyecto implementado entradas y salidas 
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Fuente:  construcción de los autores 
 
2.2.6 Técnicas de predicción  
(Cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la oferta de servicios generados por el 
proyecto. 
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2.3.   Estudio Económico-financiero1    
El objetivo de este estudio es identificar  y determinar los entregables, los recursos del 
proyecto, los egresos e ingresos y el presupuesto del mismo, proporcionando una visión global de 
la estructura final del proyecto.   
2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 
En el proceso para realizar la identificación de costos se deben tener en cuenta las diferentes 
herramientas y técnicas que permiten generar los costos del proyecto y su impacto en el desarrollo 
del mismo, dentro de las cuales encontramos:  
a) Estimación analógica.  
b) Determinación de tarifas de costos por asignación de recursos.  
c) Estimación ascendente.  
d) Estimación paramétrica. 
2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 
En la siguiente tabla, se evidencia las Fuentes, la inversión realizada para: estudios previos, 
básicos y detallados  y los costos de operación. Se evidenciara el monto actual para la reserva de 
contingencia  y gestión a partir de la evaluación de riesgos. 
Tabla 7.  Costos de operación y mantenimiento del proyecto 
 
FUENTES ($) USOS ($) RESERVAS ($) 
FUENTE INVERSIÓN INICIAL USO COSTOS RESERVA COSTO 
DISTRITO Y LA 
NACIÓN 
 $  18,276,840,550.00  
ETAPA 1  $        502,839,887  Reserva gestión (3%)  $    574,141,588  
ETAPA 2  $  17,774,000,663  
Reserva de contingencia 
(1.5%)  $    287,070,794  
    
VALOR TOTAL $19,138,052,932 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 
En  la tabla  8 se muestra el flujo de caja del proyecto mes a mes representando ingresos y egresos  
 
Tabla 8.  Flujo de caja etapa 1 
 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
 
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY Total
PRESTAMO 400,000,000        400,000,000          
SOCIOS 51,419,943          51,419,943        102,839,886          
Saldo inicial 451,419,943        183,780,457      142,646,191   101,511,926     111,797,603      110,914,144        188,736,680      150,157,662      223,752,203      -                     502,839,886          
Ingresos
VENTAS EN BRUTO ANTES DE IVA -                       -                     -                 -                    117,329,307      117,329,307        117,329,307      117,329,307      117,329,307      117,329,307      703,975,842          
Ventas en efectivo 123,195,772      123,195,772        123,195,772      123,195,772      123,195,772      123,195,772      739,174,634          
Cobros de ventas a crédito -                       -                     -                 -                    -                       -                     -                     -                         
TOTAL INGRESO  CONTADO -                       -                     -                 -                    123,195,772      123,195,772        123,195,772      123,195,772      123,195,772      123,195,772      739,174,634          
Egresos
Compra de muebles y Enseres 4,600,000            -                     -                 -                    -                     -                       -                     -                     -                     -                     4,600,000              
Pago de nómina 2,377,700            2,377,700          2,377,700       2,377,700         2,377,700          3,666,550            2,377,700          2,377,700          2,377,700          7,803,574          30,491,724            
comision ventas 2.5% 2,933,233          2,933,233            2,933,233          2,933,233          2,933,233          2,933,233          17,599,396            
pago de Contratistas 251,419,944        35,917,134        35,917,134     35,917,134       35,917,134        35,917,134          35,917,134        35,917,134        502,839,882          
Pago de Seguridad social 825,550               825,550             825,550          825,550            825,550             825,550               825,550             825,550             825,550             825,550             8,255,500              
Pago servicios publicos 550,000               550,000             550,000          550,000            550,000             550,000               550,000             550,000             550,000             550,000             5,500,000              
Pago de impuestos -                       -                     -                 -                    -                     -                       37,545,378        -                     37,545,378        -                     75,090,756            
Pago de papeleria 500,000               500,000             500,000          500,000            500,000             500,000               500,000             500,000             500,000             500,000             5,000,000              
Pagos tramites legales 10,250,000        10,250,000            
Pago de alquiler 800,000               800,000             800,000          800,000            800,000             800,000               800,000             800,000             800,000             800,000             8,000,000              
Pago de Licencias -                       -                     -                 -                    -                     -                       -                     -                     -                     -                     -                         
Pago de publicidad 5,500,000            -                     -                 -                    -                     -                       -                     5,500,000          -                     -                     11,000,000            
Egreso Gastos Bancarios 1,066,293            163,882             163,882          163,882            175,614             180,770               325,796             197,614             182,127             94,649               2,714,509              
Total Egresos 267,639,486        41,134,266        41,134,266     41,134,266       44,079,231        45,373,237          81,774,791        49,601,231        45,713,988        23,757,006        681,341,767          
Flujo de caja económico 183,780,457        142,646,191      101,511,926   60,377,660       190,914,144      188,736,680        230,157,662      223,752,203      301,233,987      99,438,766        
Financiamiento
Préstamo recibido -                     -                 -                    80,000,000        -                       80,000,000        -                     80,000,000        240,000,000          
Pago de préstamos -                       -                     -                 -                    -                     -                       -                     -                     -                     -                     -                         
Total Financiamiento -                       -                     -                 -                    80,000,000        -                       80,000,000        -                     80,000,000        -                     240,000,000          
Flujo de caja financiero 183,780,457        142,646,191      101,511,926   60,377,660       110,914,144      188,736,680        150,157,662      223,752,203      221,233,987      99,438,766        
12,182,290          9,388,261          6,594,231       3,800,202         3,355,672          18,769,837          20,446,007        36,350,978        35,617,548        64,652,050        
Flujo de caja etapa 1
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 
La política pública de vivienda en Bogotá, y la Vivienda de Interés social y Prioritario tienen 
como antecedentes inmediatos la reglamentación nacional y distrital entorno al derecho a la 
vivienda, dentro de lo que hoy entendemos como un Estado Social de Derecho; esto es de vital 
importancia ya que establece el marco jurídico- político desde donde se debe entender el derecho a 
la vivienda y la responsabilidad social del Estado a la hora de garantizar dicha protección. 
Lo anterior, ya que siendo el derecho a la vivienda digna contemplada en la Constitución 
Política en su artículo 51, se hace énfasis en el papel que cumple el Estado al fijar las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de dichos 
programas de vivienda, con el objetivo de dar efectivo cumplimiento al mandato constitucional 
sobre vivienda. 
Uno de los objetivos principales de programa de gobierno es “el establecimiento de 
instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la vivienda por parte de la población más 
vulnerable, así como para facilitar la financiación de la vivienda”, según está consignado en la ley 
1537 de 2012. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012) 
De esta política de vivienda se desprenden dos tipos de productos, las viviendas VIP y VIS, 
que se diferencian en aspectos como la estructura, financiación y las condiciones que deben 
cumplir los beneficiarios. 
Apoyando  las políticas de desarrollo que el presidente  Juan Manuel Santos y el alcalde 
Mayor de Bogotá Enrique Peñaloza, donde se dispone que se llevaran a cabo en la capital  la 
construcción de 80 mil viviendas nuevas en la ciudad, gracias a los subsidios del gobierno que 
demandaran recursos por 850 mil millones de pesos. 
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Tabla 9.  Tasa de expectativa del inversionista. 
 
  Período Flujo de Fondos 
Desembolso PERIODO 0 -$       102,839,886  
 
PERIODO 1  $         36,773,919  
PERIODO 2  $       170,746,758  
PERIODO 3  $           7,038,235  
PERIODO 4  $         14,354,373  
PERIODO 5  $         87,965,292  
PERIODO 6  $           2,719,633  
PERIODO 7  $         37,473,975  
PERIODO 8  $         76,481,022  
PERIODO 9  $         47,606,299  
PERIODO 10  $       122,759,159  
PERIODO 11  $       112,596,805  
PERIODO 12  $       111,983,985  
PERIODO 13  $         27,730,254  
PERIODO 14  $       472,933,011  
PERIODO 15  $       649,262,699  
TIR 0.64 64% 
VAN $       628,523,423 
Fuente: Construcción del autor 
 
El proyecto será financiado por el gobierno nacional, en su ministerio de vivienda, con el cual 
tiene a su disposición para el periodo 2015-2018, 130 mil nuevos cupos de subsidio a la tasa de 
interés para aquellas familias que quieran adquirir vivienda nueva de interés prioritario (VIP) y de 
interés social (VIS).   
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Actualmente, el Gobierno Nacional destinó recursos a estas viviendas, que deberán estar listas 
en el 2018 y  podrán acceder familias con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales, en 
desarrollo del ‘Pacto por la vivienda entre el Gobierno Nacional y el Distrito’. El Gobierno 
aportará alrededor de 219.000 millones de pesos para subsidios.  
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-
costo o de análisis de valor o de opciones reales) 
Tabla 10.  Indicadores de rentabilidad o de costo beneficio 
Indicadores de rentabilidad. 
INDICADORES ELEMENTALES DEL PRIMER GRUPO 
   INGRESO POR UNIDAD MONETARIA DESEMBOLSADA 
  
 
  SUMATORIA DE INGRESOS  $ 19,138,052,932  
1.03 
SUMATORIA DE EGRESOS  $ 18,555,130,119  
 INGRESO MEDIO PERIÓDICO POR UNIDAD MONETARIA DESEMBOLSADA 
 
 
  SUMATORIA DE INGRESOS  / SUMATORIA DE 
EGRESOS 1.03 1.03 
                                No  DE AÑOS DEL PROYECTO 1 
TASA PROMEDIO DE RETORNO 
  VALOR DE LA INVERSIÓN  $      102,839,886  
 $  20,567,977  
No DE AÑOS DE VIDA ÚTIL 
5 
 
PERIODO DE RECUPERACIÓN O RETORNO 
  
 
  VALOR DE LA INVERSIÓN  $      102,839,886  
                0.01  
 (INGRESOS  / No AÑOS)  $ 19,138,052,932  
                                                       Fuente:  construcción de los autores 
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Tabla 11.  Indicadores para evaluar proyectos.  
    INDICADORES PARA EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SEGUNDO  GRADO 
 
  TASA INTERNA DE RETORNO                         0.64  
 
 
  VALOR PRESENTE NETO  $      628,523,423  
 
 
  COSTO DE CAPITAL 12%
 
 
  RELACIÓN BENEFICIO COSTO 1.03
 
 
  CUOTA ANUAL EQUIVALENTE  $        60,791,272  
 Fuente:  construcción de los autores 
2.3.6. Análisis de sensibilidad. 
       Una de las variables más sensibles en el proyecto es el costo de los contenedores, si llega a 
incrementar en un 5%, los flujos de caja serían los siguientes: 
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Tabla 12.  Flujos de caja 
PERIODO 0            (102,839,886) 
 PERIODO 1               36,773,919  
 PERIODO 2             170,746,758  
 PERIODO 3                 7,038,235  
 PERIODO 4               14,354,373  
 PERIODO 5               87,965,292  
 PERIODO 6              (50,080,367) 
 PERIODO 7              (68,126,025) 
 PERIODO 8              (81,918,978) 
 PERIODO 9            (163,593,701) 
 PERIODO 10            (141,240,841) 
 PERIODO 11            (151,403,195) 
 PERIODO 12            (152,016,015) 
 PERIODO 13            (236,269,746) 
 PERIODO 14             208,933,011  
 PERIODO 15             385,262,699  
TIR -11% 
Fuente:  construcción de los autores 
 
Manteniendo el mismo costo de oportunidad, la nueva TIR seria negativa, de un -11%, lo que 
demuestra la alta dependencia en el costo de los contenedores, principal materia prima para la 
ejecución del proyecto. 
2.4. Estudio Social y Ambiental 
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales 
Para esto se llevó a cabo una matriz de leopold 
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Tabla 13.   Matriz de Leopold 
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Rel A B C D E F G H I J         
F
ÍS
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O
 
AIRE 
CALIDAD DEL AIRE a   -1 -1 -1   -1       -1 -5   -5 5 
RUIDOS Y VIBRACIONES b     -1       -1 -1 -1 -1 -5   -5 5 
SUELO 
FISIOGRAFÍA/GEOMORFOLOGÍA c       -1 -1     -1   -1 -4   -4 4 
CALIDAD DEL SUELO d   -1 -1 -1 -1     -1   -1 -6   -6 6 
CAPACIDAD DE USO e     -1 -1 -1     -1   -1 -5   -5 5 
AGUA 
CALIDAD AGUA SUPERFICIAL f   -1 -1 -1 -1     -1   -1 -6   -6 6 
CALIDAD AGUA SUBTERRÁNEA g         -1         -1 -2   -2 2 
DISMINUCIÓN RECURSO HÍDRICO h     -1       -1 -1     -3   -3 3 
B
IO
L
Ó
G
IC
O
 
FLORA 
DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ESPECIES i     -1         -1     -2   -2 2 
ALTERACIÓN DEL HABITAD j     -1 -1 -1     -1   -1 -5   -5 5 
ESPECIES PROTEGIDAS Y EN PELIGRO k     -1               -1   -1 1 
FAUNA 
DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ESPECIES l     -1               -1   -1 1 
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Fuente: Construcción de los autores 
Tabla 13.  Continuación 
ESPECIES TERRESTRES, ACUÁTICAS Y AVES m     -1 -1           -1 -3   -3 3 
ESPECIES PROTEGIDAS Y EN PELIGRO n     -1 -1           -1 -3   -3 3 
S
O
C
IO
E
C
O
N
Ó
M
IC
O
 
ECONÓMICO 
GENERACIÓN DE EMPLEO o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10   10 
CAMBIO EN EL VALOR DE LA TIERRA p     -1 -1 -1     -1     -4   -4 4 
INCREMENTO IMPUESTOS q 1   1 1 1 1   1   1 7 7   7 
SOCIAL 
INCREMENTO INDICE DEMOGRÁFICO r  1                   1 1   1 
EDUCACIÓN s                             
SALUD t     -1 -1 -1   -1       -4   -4 4 
MODO DE VIDA u -1 -1   -1             -3   -3 3 
ESTÉTICO/PAISAJÍSTICO v   -1 -1 -1 -1     -1   -1 -6   -6 6 
RESULTADOS DE 
ACCIONES 
IMPACTO 2 -4 -13 -10 -7 1 -2 -8 -1 -8 
-
50 
   VALORES POSITIVOS 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
 
18
  VALORES NEGATIVOS 1 5 15 12 9 1 3 10 1 11 
  
-68
 TOTAL IMPACTOS 4 6 17 14 11 3 4 12 2 13 
   
86
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 
a) Flujo de entradas y salidas para todo el ciclo de vida del proyecto   
  
 
 
Figura 8.  Flujo de entradas y salidas en la fase de diseño y 
construcción  
 
 
 
Figura 9. Flujo de entradas y salidas en la fase de Implementación y 
adecuación 
Fuente: construcción de los autores 
 
b) Insumos, equipos o materias primas estratégicos para la implementación del 
proyecto (Ver tablas 14, 15, 16).   
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Tabla 14.  Entradas y salidas en la etapa de diseño 
 
Entradas                                                                Salidas  
Recurso Humano                                               Vertimientos residuales   
Combustible    
Agua     
Energía eléctrica   
 
Fuente: construcción de los autores 
 
Tabla 15.  Entradas y salidas en la etapa de implementación 
 
Entradas                                                             Salidas  
Material Metálico (contenedores)                     Residuos peligrosos  
Concreto                                                            Residuos metálicos  
Maquinas Planta                                               Vertimientos  
Recurso Humano    
 
Fuente: construcción de los autores 
 
 
Tabla 16, Entradas y salidas en la etapa de operación 
 
Entradas                                                          Salidas  
Material Metálico (contenedores)                    Residuos peligrosos  
Recurso Humano                                             Residuos orgánicos   
Agua    
Combustible   
 
Fuente: construcción de los autores 
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2.4.3. Calculo de impacto ambiental.  
Tabla 17.  Cálculo de impacto ambiental 
Rango de la I (Neta) Valor IRB Significado 
 
 
 
 
 
≤ 25 
 
 
 
 
Irrelevante 
El  impacto  residual  después  de  aplicadas  las  
medidas  de  manejo ambiental presenta una 
intensidad muy baja sobre el  factor  y no  se  
constituye en  un  riesgo  significativo para  la  
pérdida de calidad ambiental. 
 
El impacto  residual  después  de  aplicadas  las  
medidas  de manejo  ambiental  presenta  una  
intensidad  media  sobre  el factor  que  obliga  a  
considerar  nuevas medidas  de  manejo ambiental 
para el manejo de los impactos. 
 
   
 
≥50<75 
 
 
Severo 
El  impacto  residual  después  de  aplicadas  las  
medidas  de manejo ambiental presenta una 
intensidad alta sobre el factor que obliga a 
considerar nuevas alternativas para la ejecución de 
las acciones previstas 
 
≥75 Crítico El  impacto  residual  después  de  aplicadas  las  
medidas  de  manejo ambiental presenta una 
intensidad muy alta sobre el factor  que  obliga  a  
considerar  nuevas  alternativas  para  la ejecución  
de  las  acciones  previstas  o  rechazo  final  del 
proyecto. 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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2.4.4.   Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
Tabla 18.  Estrategias de mitigación del impacto ambiental 
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Fuente:  construcción de los autores 
La obra deberá realizar  chequeos mensuales diligenciando la lista de verificación plan 
de manejo ambiental en obras, sobre todas las estrategias designadas para determinar la 
pertinencia de las medidas de control.  
Se realizarán inspecciones semanalmente, o después de un evento meteorológico, para 
identificar taponamientos de sistemas de drenaje y daños en filtros y barreras de 
sedimentos.  
Los problemas deberán ser reportados a la gerencia del proyecto y se tomarán medidas 
correctivas a la mayor brevedad posible. 
La obra determinará si son necesarias medidas adicionales, de mantenimiento o 
correctivas, con el fin de garantizar la eficacia del plan de manejo de ambiental. 
El resultado de esas inspecciones y la posible implementación de acciones correctivas 
serán registradas en reportes fotográficos semanales que den cuenta del buen manejo del 
agua lluvia, los sedimentos, los residuos, el suelo y los materiales.  
2.4.5. Calculo de huella de carbono. 
El hormigón es el material de construcción más empleado en el mundo, y tras el agua, 
es el  producto más consumido del planeta. Cada año, la industria del hormigón emplea 1.6 
billones  de toneladas de cemento, 10 billones de toneladas de roca y arena y un billón de 
toneladas de  agua. Cada tonelada de cemento, requiere 1.5 toneladas de roca caliza así 
como del consumo  de combustibles fósiles, con un coste ambiental de 1 toneladas de CO
2 
emitida por cada tonelada de cemento producida. Debido a este alto coste ambiental, las 
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cementeras están ajustando los procesos de fabricación para reducir y compensar las 
emisiones, instalando superficies de carbonatación en las chimeneas, o mediante algas que 
se alimentan de humos ricos en Dióxido de Carbono. 
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3. Inicio y Planeación del proyecto 
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 
Cuando el proyecto sea viable en los aspectos financieros, jurídicos y técnicos, se 
procederá a expedir su Certificación de Elegibilidad. La ENTIDAD EVALUADORA 
contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles desde la fecha de radicación del 
proyecto, para expedir la Certificación de Elegibilidad. Cuando se trate de proyectos que 
participan en el Concurso de Esfuerzo Municipal, la ENTIDAD EVALUADORA, tendrá 
un plazo de hasta quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de cierre de 
presentación de proyectos. La Certificación de elegibilidad no implica compromiso de 
asignación de subsidios a los hogares postulantes. 
3.2.  Identificación de interesados 
La identificación de interesados se representa en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        
75 
 
 
 
Tabla 19.  Identificación de los Stakeholders del proyecto 
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Fuente:  construcción de los autores 
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3.3.   Plan de gestión del proyecto 
Incluye planes subsidiarios de las áreas del Conocimiento, planes auxiliares de áreas del 
conocimiento (cambios, requerimientos, mejora procesos), planes de áreas 
complementarias del conocimiento y plan de sostenibilidad. 
 
3.3.1. Plan de gestión de Alcance 
3.3.1.1.  Declaración detallada del alcance. 
 
Se estima en la ciudad de Bogotá  hay un déficit de alrededor de 250 mil viviendas. Al 
menos 250 mil hogares no poseen una vivienda de interés prioritario VIP  o una vivienda de 
interés social VIS.  
La diferencia entre una y otra es que la VIP tiene un valor de hasta 70 salarios 
mínimos, unos 40 millones de pesos, y la VIS no supera 135 salarios mínimos, unos 76 
millones de pesos. 250 mil hogares de ingresos limitados, viven en arriendo, déficit 
cuantitativo y/o sin estándares mínimos de calidad déficit cualitativo, lo más preocupante es 
que cada año se conforman 45.000 nuevos hogares que entran a aumentar el déficit, sin que 
la ciudad sea capaz de proveer las soluciones de vivienda. Podemos decir además que la 
experiencia de Bogotá en la gestión de vivienda popular no es muy afortunada.  Como ya se 
ha mencionado el acceso a la vivienda está en relación directa con el ingreso y en 
consecuencia con la capacidad de endeudamiento de quienes no tienen vivienda. La 
Administración como ente rector de la política de la producción de vivienda de interés 
prioritaria, debe ser consciente que la mayor dificultad para el sector formal de la 
construcción es la falta de disponibilidad de tierras con acceso a los servicios públicos.  
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Debido a lo anterior la  ciudad está iniciando un proceso de cambio de normas, 
adquisición de inmuebles, y sobre todo de gestión de suelo muy complejo con un enfoque 
innovador para poderle cumplir a los ciudadanos.  
Este es un proceso que demanda un tiempo de gestión pública que pareciera ser muy 
largo frente a las necesidades de los bogotanos, sin embargo es donde proyectos como el 
nuestro nace a partir de una novedosa idea de utilizar contenedores que se encuentran en el 
momento en diferentes áreas de la ciudad ocupando un espacio sin prestar una utilidad, se 
puede lograr un aprovechamiento, donde se consiga construir viviendas de interés 
prioritaria para la población vulnerable de la ciudad ya que tanto lo necesita, un lugar que 
cumpla con las especificaciones de hábitat y a la misma ves generar orden a estos espacios. 
Esto trae consigo beneficios respecto al ámbito económico que es lo que siempre atrasa la 
ejecución de este tipo de proyectos prioritarios. Esta idea contribuirá a gestionar costos y 
tiempo proyectando así una mejor forma de construir y cumplir con las partes pactadas.  
a. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 
 
Se estima en la ciudad de Bogotá  hay un déficit de alrededor de 250 mil viviendas. Al 
menos 250 mil hogares no poseen una vivienda de interés prioritario VIP  o una vivienda de 
interés social VIS.  
La diferencia entre una y otra es que la VIP tiene un valor de hasta 70 salarios 
mínimos, unos 40 millones de pesos, y la VIS no supera 135 salarios mínimos, unos 76 
millones de pesos. 250 mil hogares de ingresos limitados, viven en arriendo, déficit 
cuantitativo y/o sin estándares mínimos de calidad déficit cualitativo, lo más preocupante es 
que cada año se conforman 45.000 nuevos hogares que entran a aumentar el déficit, sin que 
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la ciudad sea capaz de proveer las soluciones de vivienda. Podemos decir además que la 
experiencia de Bogotá en la gestión de vivienda popular no es muy afortunada.  
Como ya se ha mencionado el acceso a la vivienda está en relación directa con el 
ingreso y en consecuencia con la capacidad de endeudamiento de quienes no tienen 
vivienda. La Administración como ente rector de la política de la producción de vivienda 
de interés prioritaria, debe ser consciente que la mayor dificultad para el sector formal de la 
construcción es la falta de disponibilidad de tierras con acceso a los servicios públicos.  
Debido a lo anterior la  ciudad está iniciando un proceso de cambio de normas, 
adquisición de inmuebles, y sobre todo de gestión de suelo muy complejo con un enfoque 
innovador para poderle cumplir a los ciudadanos.  
Este es un proceso que demanda un tiempo de gestión pública que pareciera ser muy 
largo frente a las necesidades de los bogotanos, sin embargo es donde proyectos como el 
nuestro nace a partir de una novedosa idea de utilizar contenedores que se encuentran en el 
momento en diferentes áreas de la ciudad ocupando un espacio sin prestar una utilidad, se 
puede lograr un aprovechamiento, donde se consiga construir viviendas de interés 
prioritaria para la población vulnerable de la ciudad ya que tanto lo necesita, un lugar que 
cumpla con las especificaciones de hábitat y a la misma ves generar orden a estos espacios.  
Esto trae consigo beneficios respecto al ámbito económico que es lo que siempre atrasa 
la ejecución de este tipo de proyectos prioritarios. Esta idea contribuirá a gestionar costos y 
tiempo proyectando así una mejor forma de construir y cumplir con las partes pactadas.  
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b. Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
Tabla 20.  Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
 
Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura
Activo AC Alto A Alto A
Cancelado CA Mediano M Mediano M
Diferido DI Bajo B Bajo B
Adicionado AD
Aprobado AP
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SUSTENTO 
DE SU 
INCLUSIÓN
PROPIETARI
O
FUENTE PRIORIDAD
VERSIÓ
N
ESTADO 
ACTUAL 
(AC, CA, DI, 
AD, AP)
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE 
ESTABILIDAD 
(A, M, B)
GRADO DE 
COMPLEJIDA
D (A, M, B)
CRITERIO DE 
ACEPTACION
NECESIDADES, 
OPORTUNIDAD
ES, METAS Y 
OBJETIVOS 
DEL NEGOCIO
OBJETIVOS 
DEL 
PROYECTO
ALCANCE DEL 
PROYECTO 
/ENTREGABLE 
DEL WBS
DISEÑO DEL 
PRODUCTO
DESARROLLO 
DEL PRODUCTO
ESTRATEGI
A DE 
PRUEBA
ESCENARIO 
DE PRUEBA
REQUERIMIENTO DE 
ALTO NIVEL
R001
PRESENTAR PLAN DE TRABAJO Y 
CALIDAD EN LOS DISEÑOS
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO ALTA 1.0    AC M M
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
SOLUCION DEL 
MEJORAMIENT
O DE VIVIENDA
CUMPLIR WBS
1. ANALISIS 
DE 
PREFACTIBILID
AD
CONSIDERAR 
EL CONTENIDO 
SOLICITADO 
POR EL 
CLIENTE
CONTENIDO 
ACTUALIZADO 
Y MEJORADO 
SEGÚN 
SOLICITUD DEL 
CLIENTE
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
R002
PRESENTACION DE INFORMES 
SEMANALES SOBRE EL ESTADO DEL 
PROYECTO
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO ALTA 1.0    AC B M
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
SOLUCION DEL 
MEJORAMIENT
O DE VIVIENDA
CUMPLIR WBS
PASA POR 
TODO EL 
PROYECTO
PRESENTAR 
INFORMES 
SEGÚN 
PROGRAMACI
ON
FORMATOS 
CONSERTADOS 
POR EL CLIENTE 
Y LA GERENCIA 
DE PROYECTOS
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
R003
PRESENTAR DOCUMENTOS 
DEACEPTACION Y APROBACION DE 
DISEÑOS CON PARAMETROS DE 
CALIDAD
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO MUY ALTO 1.0    AC A M
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
SATISFACCION 
DEL CLIENTE
CUMPLIR WBS
DISEÑOS 
GENERALES
CONSIDERAR 
SISTEMAS DE 
APROBACION
FORMATOS 
CONSERTADOS 
POR EL CLIENTE 
Y LA GERENCIA 
DE PROYECTOS
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
R004
GESTIONAR LOS DOCUMENTOS DE 
LEGALIZACION Y APROBACION DEL 
PROYECTO 
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO MUY ALTO 1.0    AC A M
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
SATISFACCION 
DEL CLIENTE
CUMPLIR WBS
LEGALIZACIO
NES
CONSIDERAR 
SISTEMAS DE 
APROBACION
FORMATOS 
CONSERTADOS 
POR EL CLIENTE 
Y LA GERENCIA 
DE PROYECTOS
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
R005
PRESENTAR INFORMES ECONOMICOS 
MENSUALES
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO ALTA 1.0    AC M M
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
SOLUCION DEL 
MEJORAMIENT
O DE VIVIENDA
CUMPLIR WBS
PASA POR 
TODO EL 
PROYECTO
CONSIDERAR 
EL CONTENIDO 
SOLICITADO 
POR EL 
CLIENTE
CONTENIDO 
ACTUALIZADO 
Y MEJORADO 
SEGÚN 
SOLICITUD DEL 
CLIENTE
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
R006
PRESENTAR DOCUMENTO INICIAL 
(alcance, ppto y cronograma base)
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO MUY ALTA 1.0    AC A M
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
CUMPLIR 
COMPROMISOS 
CONTRACTUAL
ES
CUMPLIR CON 
LA LINEA 
BASE DEL 
PORYECTO
INICIO DEL 
PROYECTO
INCLUIR 
FORMATOS DE 
CONSULTA
SE DEFINE EN LA 
PRIMERA 
REUNION
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
R007
PRESENTAR DOCUMENTOS DE CIERRE 
DE PROYECTOS
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO MUY ALTA 1.0    AC A M
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
CUMPLIR 
COMPROMISOS 
CONTRACTUAL
ES
CUMPLIR CON 
LA LINEA 
BASE DEL 
PORYECTO
CIERRE DEL 
PROYECTO
INCLUIR 
FORMATOS DE 
CONSULTA
SE DEFINE EN EL 
CIERRE DEL 
PROYECTO
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
R008
DAR GARANTIA DE CALIDAD, PLAZOS, 
COSTOS, SEGURIDAD EN LA GESTION
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO ALTA 1.0    AC M B
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
SATISFACCION 
DEL CLIENTE
CUMPLIR WBS
PASA POR 
TODO EL 
PROYECTO
CONSIDERAR 
EL CONTENIDO 
SOLICITADO 
POR EL 
CLIENTE
CONTENIDO 
ACTUALIZADO 
Y MEJORADO 
SEGÚN 
SOLICITUD DEL 
CLIENTE
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
R009
DURANTE LA GESTION DEL PROYECTO 
SE OBTENDRAN DIFERENTES 
ENTREGABLES CON LOS 
RESPECTIVOS PRODUCTOS 
(responsables) PARA SER 
APROBADOS POR EL CLIENTE
SOLICITAD
O POR EL 
CLIENTE
ALCALDIA 
LOCAL
CONTRATO ALTA 1.0    AC M M
APROBACION 
DEL 
PROYECTO 
INICIAL
OFRECER 
SERVICIO DE 
CALIDAD
CUMPLIR CON 
NIVELES DE 
CALIDAD
DOCUMENTOS 
DE CIERRE DE 
ADMINISTRATI
VO DE LA 
OBRA
PRESENTAR 
FORMATOS 
SEGÚN 
DOCUMENTO 
ACORDADO
REUNIONES 
FORMALES CON 
EL CLIENTE
CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO POR EL 
CLIENTE
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD GRADO DE COMPLEJIDAD
1
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
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Fuente:  construcción de los autores 
c. Requisitos directos del proyecto 
 
Tabla 21.  Requisitos directos del proyecto 
 
NOMBRE 
DE LA 
ACTIVIDAD  
DESCRIPCIÓN  RESPONSABLES  PRODUCTOS  ESTADO  
Requisitos 
legales o 
normativos 
 Contar con un lote legal. 
 Aprobación de la 
licencia de construcción 
 Traméis ante acueducto, 
energía, gas para el 
suministro de servicios 
públicos. 
Gerencia del 
proyecto. 
 Acta de entrega del 
lote. 
 Valla con el número 
de la licencia 
expedida. 
 Radicado de los 
planos en las distintas 
entidades para 
suministro y montaje 
de medidores. 
 
Requisitos de 
calidad  
 Contenedores de 40 y 20 
pies 
 Listado de todos 
insumos para la 
ejecución del proyecto 
Compras y 
tramites  
 
Dirección de obra  
 Orden de compra  
 Programación de 
suministro en obra. 
 Cantidades exactas de 
cada insumo. 
 Características de 
cada insumo. 
 
Aceptación de 
la comunidad  
 Concientización de las 
ventajas de vivir en un 
proyecto de vivienda 
desarrollado en 
contenedores 
 Recursos 
humanos, con 
apoyo de 
trabajadores 
sociales. 
Capacitaciones, charlas, 
video foros, para la 
concientización de la 
implementación de 
contenedores 
 
Fuente:  construcción de los autores 
d. Actas de cierre de proyecto o fase 
 
En la tabla 22 se determinan las fases del proyecto, duración y cierre del mismo 
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Tabla 22.  Fases del proyecto, duración y cierre 
 
Nombre de tarea Duración Costo % 
TOTAL PROYECTO 457 días $19,138,052,932   
   ETAPA 1 93 días $502,839,887   
ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD 45 días $5,500,000 0.03% 
DISEÑO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
22.88 
días 
$184,199,958 0.96% 
DISEÑO OBRAS ARQUITECTURA 
INTERIOR 
34.88 
días 
$128,939,971 0.67% 
LEGALIZACIONES 93 días $184,199,958 0.96% 
   ETAPA 2 364 días $18,635,213,045   
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 364 días $18,630,213,045 97.35% 
CIERRE DEL PROYECTO 1 día $5,000,000 0.03% 
    total 100.0% 
Fuente:  construcción de los autores 
 
e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
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Figura 10.  Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de 
desagregación. 
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENCIA DEL 
PROYECTO
ANALISIS DE 
PREFACTIBILIDAD
DISEÑO OBRAS CIVILES Y DE 
INFRAESTRUCTURA
DISEÑO OBRAS 
ARQUITECTURA INTERIOR
LEGALIZACIONES
CONSTRUCCION DEL 
PROYECTO
CIERRE DEL 
PROYECTO
GESTION DE 
INTEGRACION DEL 
PROYECTO
IDENTIFICACION DEL 
LOTE
ESTUDIOS PRELIMINARES DISEÑO INTERIOR LICENCIAMIENTO
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA
ENTREGA 
PRODUCTO AL 
CLIENTE
GESTION DEL ALCANCE
SOLICITUD 
DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS (ACUEDUCTO 
Y ENERGIA)
DISEÑO PARA OBRAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
(HIDROSANITARIOS Y 
ELECTRICO) 
DESPIECE ELEMENTOS 
ARQUITECTONICOS 
OBRAS INTERIORES 
(ADECUACION 
CONTENEDOR)
GESTION DEL TIEMPO
ANALISIS FINANCIERO 
DESARROLLO 
CONVENCIONAL Vs 
PROPUESTO
DISEÑO PARA OBRAS 
REQUERIDAS EN EL 
MEJORAMIENTO VIAL
MODELAMIENTO DEL 
PROYECTO EN RENDERS,  Y 
MAQUETA
ACABADOS
GESTION DE COSTOS
PRESUPUESTO OBRAS 
INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DISEÑO POR 
UNIDAD DE VIVIENDA
GESTION DE R.H
GESTION 
COMUNICACIONES
GESTION RIESGO
GESTION DE 
ADQUISICIONES
GESTION DE 
INTERESADOS
“MODELO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA SUBURBANA DE BOGOTÁ POR MEDIO 
DE LA ADECUACION DE CONTENEDORES MARITIMOS, OPTIMIZANDO COSTOS/TIEMPO”
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f. Diccionario de la WBS 
 
Tabla 23. Diccionario de la WBS 
 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
DESCRIPCION DEL PROCESO PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE
IDENTIFICACION DEL LOTE
Se debe identif icar el sector a intervenir, mas especif icamente la 
poblacion, barrio o comunidad afectada
Alcaldia local (interesado)
Requerimiento o necesidad de un sector de extrema 
pobreza.
Identif icacion del lote Gerencia de proyectos
SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
(ACUEDUCTO Y ENERGIA)
Se debera consultar en las entidades competentes la disponibilidad de 
contar con infraestructura en servicios publicos. (acueducto, alcantarillado 
y energia)
Empresa de acueducto y energia. Aceptacion o no de disponibilida de servicios.
Documento de aprobacion para comenzar 
tramites de diseño
Gerencia de proyectos
ANALISIS FINANCIERO DESARROLLO CONVENCIONAL 
Vs PROPUESTO
Antes de comenzar el proceso de diseño, pero aprobado el lote, se debe 
realizar un presupuesto a nivel general, donde se demuestre la 
conveneincia de este tipo de construccion.
Gerencia de proyectos
Documento de aprobacion de disponibilidad del lote 
y solicitud del interesado
Documento donde se presenta el presupuesto 
convencional Vs nueva alternativa
Gerencia de proyectos y Alcaldia 
local (interesado)
ESTUDIOS PRELIMINARES
Se Inica el proceso de estudio preliminare, detallando el entorno, las pobles 
afectaciones y toda de desiciones para criterios de diseño
Gerencia de proyectos 
Documento donde se aprueba la etapa de diseños Documento con directrices generales para el 
diseño de infraestructura (poblacion, entorno, 
necesidades basicas etc)
Director departamento 
infraestructura
DISEÑO PARA OBRAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
(HIDROSANITARIOS Y ELECTRICO) 
Se establecen los diseños de servicios publicos que atenderan el sector. Director departamento infraestructura, 
aprobaciones de E.A.A.B y Empresa de 
ENERGIA
Documento con directrices generales para el diseño 
de infraestructura (poblacion, entorno, necesidades 
basicas etc)
Diseños f inales y aprobados por entidades 
correspondientes
Director departamento 
infraestructura y gerencia de 
proyectos
DISEÑO PARA OBRAS REQUERIDAS EN EL 
MEJORAMIENTO VIAL
Se establecen los diseños de accesibilidad al interior del proyecto que 
atenderan el sector. (andenes y/o calzadas)
Director departamento infraestructura
Documento con directrices generales para el diseño 
de infraestructura (poblacion, entorno, necesidades 
basicas etc)
Diseños f inales y aprobados por entidades 
correspondientes
Director departamento 
infraestructura y gerencia de 
proyectos
PRESUPUESTO OBRAS INFRAESTRUCTURA
Se debe presupuestar los diseños de infraestructura aprobados por la 
gerencia
Director departamento infraestructura diseños aprobados por la gerencia de proyectos
Documento presupuestal de obras de 
infraestructura
Gerencia de Proyecto.
DISEÑO INTERIOR
En este proceso, se debe definir arquitectonicamente la solucion de 
vivienda por modulo habitacional.
Gerencia de proyectos 
Documento con directrices generales para el diseño 
interior (famila, necesidades basicas etc)
Diseños f inales y aprobados por entidades 
correspondientes
Arquitectos diseñadores y gerencia 
de proyectos
DESPIECE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS 
se debe detallar cada elemento estructural y/o arquitectonico para 
controlar los costos de estos elementos
Arquitectos diseñadores Planos diseño interior y especif icaciones Planos de detalle Arquitectos diseñadores
MODELAMIENTO DEL PROYECTO EN RENDERS,  Y 
MAQUETA
La presentacion de un proyecto al interesado, se debe realziar por 
modelamiento en maquetas y/o planos para evitar costos de casas modelo
Arquitectos diseñadores Planos diseño interior y diseño de infraestructura Modelo (maqueta y/o planimetria de venta)
Gerencia de proyectos y Alcaldia 
local (interesado)
PRESUPUESTO DISEÑO POR UNIDAD DE VIVIENDA Se debe presupuestar los diseños interiores aprobados por la gerencia Arquitectos diseñadores diseños aprobados por la gerencia de proyectos Documento presupuestal de obras interiores Gerencia de Proyecto.
LICENCIAMIENTO
Se debe legalizar el proyecto ante las entidades competentes para dar 
inico a la construcción.
Gerencia de Proyecto. Diseños f inales
Lincecias de construccion y documentos 
pertinentes
Gerencia de proyectos y Alcaldia 
local (interesado)
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Se procedera a la realización de obras de infraestructura que atenderan el 
interio del proyecto
Gerencia de proyectos y Alcaldia local 
(interesado)
Diseños aprobados, especif icaciones y 
presupuestos
Construccion de obras de infraestructura  Alcaldia local (interesado)
OBRAS INTERIORES (ADECUACION CONTENEDOR)
Se procedera a la realización de obras interiores que atenderan las 
unidades de vivienda en el proyecto
Gerencia de proyectos y Alcaldia local 
(interesado)
Diseños aprobados, especif icaciones y 
presupuestos
Construccion de obras habitacionales internas
 Alcaldia local (interesado)
ACABADOS
Construccion de detalles que pueden mejorar el sector como equipamento 
urbano (mobiliario)
Gerencia de proyectos y Alcaldia local 
(interesado)
Requerimiento o no del interesado para el suministro 
de mobiliario
Construccion de obras de acabados y/o 
mobiliario
 Alcaldia local (interesado)
ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE
Se llegara al cierre del poryecto con la entrega a totalidad del alcance de 
proyecto
Gerencia de proyectos y Alcaldia local 
(interesado)
Acta de terminacion de obra Actas de liquidacion de proyecto  Alcaldia local (interesado)
CONSTRUCCION DEL PROYECTO
CIERRE DEL PROYECTO
“MODELO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA SUBURBANA DE BOGOTÁ POR MEDIO DE LA ADECUACION DE CONTENEDORES MARITIMOS, OPTIMIZANDO COSTOS/TIEMPO”
DISEÑO OBRAS CIVILES Y DE INFRAESTRUCTURA
ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD
DISEÑO OBRAS ARQUITECTURA INTERIOR
LEGALIZACIONES
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3.3.2. Plan de gestión del cronograma 
a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 
PERT beta-normal. 
Tabla 24.  Plan de gestión del cronograma 
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 
1 TOTAL PROYECTO 424 días mar 17/01/17 vie 25/05/18 $19,138,052,932 
1.1    ETAPA 1 93 días mar 17/01/17 jue 04/05/17 $502,839,887 
1.1.1 
ANÁLISIS DE 
PREFACTIBILIDAD 
45 días mar 17/01/17 jue 09/03/17 $5,500,000 
1.1.1.1 Identificación del lote 8 días mar 17/01/17 jue 26/01/17 $250,000 
1.1.1.2 
Solicitud Disponibilidad 
Servicios 
20 días vie 27/01/17 jue 23/02/17 $3,250,000 
1.1.1.3 
 Análisis financiero 
preliminar 
10 días vie 24/02/17 jue 09/03/17 $2,000,000 
1.1.1.4 
 ENTREGA DE 
PREFACTIBILIDAD 
0 días mar 17/01/17 mar 17/01/17 $0 
1.1.2 
 DISEÑO OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
22.88 días vie 10/03/17 mié 05/04/17 $184,199,958 
1.1.2.1  Estudios preliminares 4 días vie 10/03/17 mié 15/03/17 $23,351,200 
1.1.2.2 
 Diseños para obras de 
servicios públicos 
15 días vie 10/03/17 jue 30/03/17 $95,144,097 
1.1.2.3 
 Diseños para obras 
requeridas en el 
mejoramiento vial 
15 días vie 10/03/17 jue 30/03/17 $53,105,401 
1.1.2.4 
 Presupuesto obras 
infraestructura 
4 días vie 31/03/17 mié 05/04/17 $12,599,260 
1.1.3 
 DISEÑO OBRAS 
ARQUITECTURA 
INTERIOR 
34.88 días jue 16/03/17 mar 25/04/17 $128,939,971 
1.1.3.1 Diseño interior 20 días jue 16/03/17 mié 12/04/17 $75,530,200 
1.1.3.2 
Despiece elementos 
arquitectónicos 
5 días jue 13/04/17 mié 19/04/17 $42,860,000 
1.1.3.3 
 Modelamiento del proyecto 
(render) 
8 días jue 13/04/17 vie 21/04/17 $5,260,310 
1.1.3.4 
 Presupuesto diseño por 
unidad de vivienda 
4 días jue 20/04/17 mar 25/04/17 $5,289,461 
1.1.3.5 DISEÑO INTERIOR 0 días mar 25/04/17 mar 25/04/17 $0 
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Tabla 24.  Continuación 
1.1.4       LEGALIZACIONES 93 días mar 17/01/17 jue 04/05/17 $184,199,958 
1.1.4.1  Licenciamientos 50 días vie 24/02/17 jue 04/05/17 $184,199,958 
1.1.4.2  LEGALES 0 días mar 17/01/17 mar 17/01/17 $0 
1.2    ETAPA 2 364 días mar 17/01/17 vie 16/03/18 $18,635,213,045 
1.2.1 
 CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO 
364 días mar 17/01/17 vie 16/03/18 $18,630,213,045 
1.2.1.1    PRELIMINARES 54 días mar 17/01/17 lun 20/03/17 $331,627,948 
1.2.1.1.1 
Localización y replanteo 
general Localizaciones  
2 días mar 17/01/17 mié 18/01/17 $38,352,000 
1.2.1.1.2 
Descapote General 
Localizaciones  
8 días jue 19/01/17 vie 27/01/17 $37,778,279 
1.2.1.1.3 
Cerramiento en tela verde 
60% Perímetro 
Cerramientos preliminares  
8 días sáb 28/01/17 lun 06/02/17 $11,004,189 
1.2.1.1.4 
Cerramiento en lámina 40% 
Perímetro Cerramientos 
preliminares  
8 días sáb 28/01/17 lun 06/02/17 $30,025,014 
1.2.1.1.5 
Cerramiento provisional 
para entregas Cerramientos 
preliminares  
10 días sáb 28/01/17 mié 08/02/17 $12,272,640 
1.2.1.1.6 
 Oficinas provisionales 
CAMPAMENTO 
Instalaciones provisionales  
14 días jue 09/02/17 vie 24/02/17 $1,534,080 
1.2.1.1.7 
 Casino 60m2 - incluye 1 
traslado Instalaciones 
provisionales  
10 días jue 09/02/17 lun 20/02/17 $23,011,200 
1.2.1.1.8 
 Baños personal 30m2 - 
incluye 1 traslado 
Instalaciones provisionales  
8 días sáb 25/02/17 lun 06/03/17 $1,534,080 
1.2.1.1.9 
Almacén 400m2 - incluye 1 
traslado Instalaciones 
provisionales  
8 días sáb 25/02/17 lun 06/03/17 $2,670,293 
1.2.1.1.10 
 Cárcamo de entrada 
volquetas Instalaciones 
provisionales  
8 días jue 09/02/17 vie 17/02/17 $6,039,949 
1.2.1.1.11 
 Base para torre grúa 
(incluye 
demolición)Instalaciones 
provisionales  
8 días sáb 25/02/17 lun 06/03/17 $59,829,120 
1.2.1.1.12 
 Provisional de energía 
Instalaciones de servicios 
provisionales  
 
12 días mar 07/03/17 lun 20/03/17 $83,735,200 
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Tabla 24.  Continuación 
1.2.1.1.13 
 Provisional acueducto 
Instalaciones de servicios 
provisionales  
12 días mar 07/03/17 lun 20/03/17 $19,073,523 
1.2.1.1.14 
 Provisional teléfono y redes 
computadores Instalaciones 
de servicios provisionales  
8 días mar 07/03/17 mié 15/03/17 $4,768,381 
1.2.1.2 
    EXCAVACIONES 
LLENOS Y 
CONTENCIONES 
110 días mar 21/03/17 mié 26/07/17 $143,358,804 
1.2.1.2.1 
 Lleno con material 
seleccionado Llenos de torre  
45 días mar 21/03/17 jue 11/05/17 $106,855,064 
1.2.1.2.2 
 Excavaciones vigas de 
cimentación Llenos de torre  
65 días vie 12/05/17 mié 26/07/17 $36,503,740 
1.2.1.3          CONCRETOS 85 días sáb 19/08/17 sáb 25/11/17 $26,925,018 
1.2.1.3.1 
 Losa maciza e = 0,10 m 
Piso 1Cimentacion proyecto 
30 torres  
55 días sáb 19/08/17 sáb 21/10/17 $9,965,288 
1.2.1.3.2 
 Solado fundaciones 
Cimentación proyecto 30 
torres  
30 días lun 18/09/17 sáb 21/10/17 $3,691,380 
1.2.1.3.3 
 
Pozo de salida aguas 
lluvia Cimentación 
proyecto 30 torres 
30 días 
 
Lun 23/10/17 
 
sáb 25/11/17 
 
$3,913,237 
 
1.2.1.3.4 
 Acero de refuerzo 60000 
PSI losa de contrapiso 
torre y parqueaderos 7 
kg/m² Cimentación 
proyecto 30 torres  
35 días sáb 19/08/17 jue 28/09/17 $0 
1.2.1.3.5 
 Acero de refuerzo 60000 
PSI vigas de cimentación 
120 kg/m2 Cimentación 
proyecto 30 torres  
35 días sáb 19/08/17 jue 28/09/17 $9,355,113 
1.2.1.4          ESTRUCTURA 95 días lun 27/11/17 vie 16/03/18 $408,760,730 
1.2.1.4.1 
 Obra falsa - proyecto 30 
torres Formaleta 
estructura torres  
40 días lun 27/11/17 jue 11/01/18 $386,772,250 
1.2.1.4.2 
 Formaleta Metálica 
Escaleras en concreto 
3000 PSI - proyecto 30 
torres Formaleta 
estructura torres  
40 días lun 27/11/17 jue 11/01/18 $0 
1.2.1.4.3 
 Columnetas Estructura 
proyecto 30 torres  
55 días vie 12/01/18 vie 16/03/18 $21,988,480 
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   Tabla 24.  Continuación 
1.2.1.5 
         
CONTENEDORES 
120 días lun 05/06/17 sáb 21/10/17 $6,749,952,000 
1.2.1.5.1 
Contenedores 40 y 20 
pies 
120 días lun 05/06/17 sáb 21/10/17 $6,749,952,000 
1.2.1.6 
         
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 
37 días lun 23/10/17 lun 04/12/17 $1,980,478,204 
1.2.1.6.1 
 Acometidas por unidad 
de apartamento INST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
35 días lun 23/10/17 vie 01/12/17 $323,997,696 
1.2.1.6.2 
 Red general de Abastos 
PVCINST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
35 días lun 23/10/17 vie 01/12/17 $294,543,360 
1.2.1.6.3 
 Red general de Abastos 
CPVCINST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
20 días lun 23/10/17 mar 14/11/17 $294,543,360 
1.2.1.6.4 
 Salidas agua fría 
PVCINST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
20 días lun 23/10/17 mar 14/11/17 $382,906,368 
1.2.1.6.5 
 Salidas agua caliente 
CPVCINST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
20 días lun 23/10/17 mar 14/11/17 $72,702,138 
1.2.1.6.6 
 Redes desagües salidas 
aguas residuales INST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
20 días lun 23/10/17 mar 14/11/17 $1,073,856 
1.2.1.6.7 
 Salidas desagües aguas 
residuales INST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
20 días lun 23/10/17 mar 14/11/17 $357,133,824 
1.2.1.6.8 
Redes de aguas lluvias 
INST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
35 días lun 23/10/17 vie 01/12/17 $460,224 
1.2.1.6.9 
 Salidas desagües aguas 
lluvias INST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
35 días lun 23/10/17 vie 01/12/17 $62,590,464 
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1.2.1.6.10 
 Equipo de impulsión 
aptos INST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
12 días mié 15/11/17 mar 28/11/17 $7,977,216 
1.2.1.6.11 
 Equipo de presión aptos 
INST. HIDROSANITA 
RIAS proyecto 30 torres  
12 días mié 15/11/17 mar 28/11/17 $6,749,952 
1.2.1.6.12 
 Tanque en fibra de vidrio 
5000ltsINST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
5 días mié 29/11/17 lun 04/12/17 $6,780,634 
1.2.1.6.13 
Válvulas y cheques 
INST. HIDRO 
SANITARIAS proyecto 
30 torres  
2 días mié 29/11/17 jue 30/11/17 $132,544,512 
1.2.1.6.14 
 Válvula Regulación de 
1/2** plástica Grival 
INST. 
HIDROSANITARIAS 
proyecto 30 torres  
2 días mié 29/11/17 jue 30/11/17 $36,474,600 
1.2.1.7 
         
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
45 días lun 23/10/17 mié 13/12/17 $5,298,951,534 
1.2.1.7.1 
 Acometidas eléctricas 
ductos y canales 
ACOMETIDAS 
SECUNDARIAS  
30 días lun 23/10/17 sáb 25/11/17 $14,059,843 
1.2.1.7.2 
 Acometida citófono y 
teléfono ACOMETIDAS 
SECUNDARIAS  
30 días lun 23/10/17 sáb 25/11/17 $404,997,120 
1.2.1.7.3 
 Salidas de alumbrado y 
tomas 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS proyecto 
30 torres  
30 días lun 23/10/17 sáb 25/11/17 $478,632,960 
1.2.1.7.4 
 Acometidas y 
alimentadores 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS proyecto 
30 torres  
15 días lun 23/10/17 mié 08/11/17 $1,840,896,000 
1.2.1.7.5 
Tableros e interruptores 
automático 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS proyecto 
30 torres  
15 días jue 09/11/17 sáb 25/11/17 $1,619,988,480 
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1.2.1.7.6 
 Medidores eléctricos T-
1INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS proyecto 
30 torres  
5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 $386,036,775 
1.2.1.7.7 
 Puesta a Tierra 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS proyecto 
30 torres  
5 días jue 09/11/17 mar 14/11/17 $1,332,203 
1.2.1.7.8 
Salidas de alumbrado y 
tomas 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
COMUNES proyecto 30 
torres0  
20 días lun 23/10/17 mar 14/11/17 $156,043,197 
1.2.1.7.9 
 Acometidas y 
alimentadores 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS proyecto 
30 torres0  
20 días lun 23/10/17 mar 14/11/17 $70,665,166 
1.2.1.7.10 
Tableros e interruptores 
automático 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS proyecto 
30 torres0  
10 días mié 15/11/17 sáb 25/11/17 $13,819,051 
1.2.1.7.11 
Suministro e instalación 
de poste metálico 4,5m y 
luminaria sodio 70W 
208V , SALIDAS 
ILUMINACIÓN, 
TOMAS PORTERÍA, 
SALÓN SOCIAL, 
PARQUEADEROS, 
CIRCULACIONES 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
GENERALES  
4 días mié 15/11/17 sáb 18/11/17 $48,554,606 
1.2.1.7.12 
Instalaciones eléctricas 
plataformas y 
parqueaderos 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
GENERALES  
20 días lun 23/10/17 mar 14/11/17 $78,302,453 
1.2.1.7.13 
Red Exterior de teléfonos 
REDES EXTERIORES  
4 días lun 23/10/17 jue 26/10/17 $1,534,080 
1.2.1.7.14 
 Sub-estación eléctrica 
SUB-ESTACIONES  
15 días lun 27/11/17 mié 13/12/17 $184,089,600 
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1.2.1.8  CIELORASOS 59 días lun 23/10/17 vie 29/12/17 $301,129,822 
1.2.1.8.1 
CIELORASOS (m2) 
CIELORASOS proyecto 
30 torres  
30 días jue 09/11/17 mié 13/12/17 $2,982,252 
1.2.1.8.2 
CIELORASOS (ml) 
CIELORASOS proyecto 
30 torres  
30 días jue 09/11/17 mié 13/12/17 $9,278,116 
1.2.1.8.3 
CIELORASOS (m2) 
CIELORASOS proyecto 
30 torres0  
30 días jue 09/11/17 mié 13/12/17 $2,982,252 
1.2.1.8.4 
 CIELORASOS (ml) 
CIELORASOS proyecto 
30 torres0  
30 días jue 09/11/17 mié 13/12/17 $9,278,116 
1.2.1.8.5 
 Estructura Superboard 
acceso torre ACCESO 
proyecto 30 torres  
15 días lun 23/10/17 mié 08/11/17 $66,732,480 
1.2.1.8.6 
 Enchape Muros 
Macedonia 25 x 43 + 
franja en mosaico vítreo 
Baños ENCHAPE 
CERÁMICA EN 
MUROS T10  
14 días jue 14/12/17 vie 29/12/17 $93,885,696 
1.2.1.8.7 
Enchape salpicadero 
cocina  ENCHAPE 
CERÁMICA EN 
MUROS T10  
10 días mar 05/12/17 vie 15/12/17 $38,247,295 
1.2.1.8.8 
 Muro bajo lavadero 
ENCHAPE CERÁMICA 
EN MUROS T10  
10 días mar 05/12/17 vie 15/12/17 $77,743,615 
1.2.1.9          PISOS 15 días lun 23/10/17 mié 08/11/17 $472,797,320 
1.2.1.9.1 
 Alistado de pisos 
e=0.04m - punto fijo torre 
ALISTADOS DE PISOS 
proyecto 30 torres  
15 días lun 23/10/17 mié 08/11/17 $12,113,096 
1.2.1.9.2 
Alistado de pisos 
e=0.04m – Apartamentos 
ALISTADOS DE PISOS 
proyecto 30 torres  
10 días lun 23/10/17 jue 02/11/17 $460,684,224 
1.2.1.10 
 CARPINTERÍA 
METÁLICA (Incluye 
cortes de lamina) 
 
27 días lun 23/10/17 mié 22/11/17 $1,028,758,696 
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1.2.1.10.1 
Ventanearía metálica –
Apartamentos 
VENTANERIA proyecto 
30 torres  
12 días lun 23/10/17 sáb 04/11/17 $574,359,552 
1.2.1.10.2 
Puerta cuarto de 
máquinas PUERTA Y 
OTROS proyecto 30 
torres  
8 días jue 09/11/17 vie 17/11/17 $635,784 
1.2.1.10.3 
 Marco y puerta metálicos 
acceso PUERTA Y 
OTROS proyecto 30 
torres  
12 días lun 23/10/17 sáb 04/11/17 $368,179,200 
1.2.1.10.4 
 Pasamanos escaleras 
Torres PASAMANOS 
proyecto 30 torres  
8 días jue 09/11/17 vie 17/11/17 $18,228,279 
1.2.1.10.5 
 Cerradura manija status - 
Puerta acceso 
CERRADURAS 
proyecto 30 torres  
4 días sáb 18/11/17 mié 22/11/17 $67,355,881 
1.2.1.11 
 CARPINTERÍA EN 
MADERA 
40 días jue 09/11/17 lun 25/12/17 $453,490,444 
1.2.1.11.1 
 Puerta entamborada en 
triplex pintada 
PUERTAS proyecto 30 
torres  
20 días sáb 02/12/17 lun 25/12/17 $306,218,764 
1.2.1.11.2 
 Marco en madera 
0.75x2.40PUERTAS 
proyecto 30 torres  
20 días jue 09/11/17 vie 01/12/17 $147,271,680 
1.2.1.12  PINTURAS 45 días sáb 30/12/17 mar 20/02/18 $35,345,203 
1.2.1.12.1 
 Pintura para fachada 
PINTURA MUROS 
FACHADAS proyecto 30 
torres  
45 días sáb 30/12/17 mar 20/02/18 $35,345,203 
1.2.1.13 
 APARATOS 
SANITARIOS 
25 días mar 05/12/17 mar 02/01/18 $484,811,434 
1.2.1.13.1 
 Combo ACUACER 
PLUS (Sanitario, 
Lavamanos, Llaves, 
incrustaciones) Incluye 
instalación 
SANITARIOS Y 
LAVAMANOS proyecto 
30 torres  
15 días mar 05/12/17 jue 21/12/17 $265,383,567 
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        93 
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1.2.1.13.2 
 GRIFERÍA PARA 
DUCHA GRIFERÍA 
proyecto 30 torres  
14 días mar 05/12/17 mié 20/12/17 $103,090,176 
1.2.1.13.3 
 Llave cocina y lavadero 
LLAVES TERMINALES 
proyecto 30 torres  
14 días mar 05/12/17 mié 20/12/17 $65,403,353 
1.2.1.13.4 
 Tapa registros CAJAS 
proyecto 30 torres  
14 días mar 05/12/17 mié 20/12/17 $19,973,515 
1.2.1.13.5 
 Rejilla S-3 x2 
(Sifón)REJILLAS 
proyecto 30 torres  
14 días mar 05/12/17 mié 20/12/17 $25,036,186 
1.2.1.13.6 
 Acoples proyecto 30 
torres  
10 días vie 22/12/17 mar 02/01/18 $5,924,637 
1.2.1.14 
 APARATOS DE 
COCINAS 
45 días mar 05/12/17 jue 25/01/18 $868,902,912 
1.2.1.14.1 
 Modulo cocina (Mueble 
Bajo - lavaplatos - estufa 
- mesón - grifería) 
APARATOS DE 
COCINAS proyecto 30 
torres  
45 días mar 05/12/17 jue 25/01/18 $662,722,560 
1.2.1.14.2 
 Lavadero en Granito 
APARATOS DE 
COCINAS proyecto 30 
torres  
45 días mar 05/12/17 jue 25/01/18 $206,180,352 
1.2.1.15 
 EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
250 días mar 17/01/17 vie 03/11/17 $34,056,576 
1.2.1.15.1 
 Pluma grúa equipo y 
herramienta 
120 días lun 05/06/17 sáb 21/10/17 $4,602,240 
1.2.1.15.2 
 Tablero eléctrico equipo 
y herramienta 
250 días mar 17/01/17 vie 03/11/17 $29,454,336 
1.2.1.16     ASEO 15 días vie 26/01/18 lun 12/02/18 $10,866,400 
1.2.1.16.1  Aseo final proyecto 15 días vie 26/01/18 lun 12/02/18 $10,866,400 
1.2.2 
 CIERRE DEL 
PROYECTO 
1 día mar 13/02/18 mar 13/02/18 $5,000,000 
1.2.2.1 
 Entrega del proyecto al 
cliente 
1 día mar 13/02/18 mar 13/02/18 $5,000,000 
Fuente: construcción de los autores 
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b. línea base tiempo 
 
 
Gráfica 7.  Línea  base tiempo 
Fuente: construcción de los autores 
c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado 
“Canónico”) 
La Red del proyecto generada en ®Microsoft Project 2013, se divide en dos figuras debido a 
su tamaño: 
 
 
 
Figura 11. Diagrama de Red  
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        95 
 
 
 
 
 
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        96 
 
 
Figura 11.  Continuación 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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d. Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), donde se 
identifique la ruta crítica 
Figura 12.  Diagrama de Gantt 
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Figura 12,  Continuación 
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Figura 12.  Continuación 
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Figura 12.  Continuación 
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Fuente:  construcción de los autores 
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e. Nivelación de recursos y uso de recursos 
La nivelación de recursos es ajustada dependiendo las actividades, tiempos de entrega y su 
finalización. Debido a que los recursos y la disponibilidad de los mismos son en algunos casos 
limitados  e importantes como el caso específicamente  de los contenedores, se priorizo en las 
actividades que tiene un  alto grado de importancia dependiendo la ruta crítica  programada. Se 
realizó  la optimización y el aprovechamiento de los recursos que se disponen efectuando 
reasignación de cargas y asignando apoyo a actividades sobrecargadas.  
Mediante el desarrollo de la estructura de desglose de trabajo se realizó un seguimiento de 
las etapas del proyecto para concluir en el detalle de los entregables. Se estableció la duración de 
cada actividad,  el coste estimado y los medios de seguimiento y control. Se estructuro de forma 
detallada la asignación de recursos fundamentalmente a los de tipo humano  determinando los 
roles e identificando el  responsable de la actividad específica. Se identificaron  los tiempos no 
utilizados mediante el análisis de dependencias  y limitaciones entre actividades. 
En el uso de los recursos, se determinaron los de tipo contratación directa, es decir, el 
personal, equipos, materiales etc. que hacen parte inicial de la etapa 1 de nuestro proyecto, pues 
la etapa 2 de construcción, será sub contratada en su mayoría para tener controlada de mejor 
manera cada una de las actividades especializadas por cada contratista y no sobre costear el 
proyecto con incrementos en nóminas.  
La gerencia del proyecto determino que solo se tendrá una cuadrilla por administración al 
inicio del proyecto, un arquitecto residente y un director de obra quienes estarán de principio a fin 
del mismo y la gerencia de obra quien entregara el proyecto. 
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Tabla 25.  Estado de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 8.  Estadística de los recursos 
Fuente:  construcción de los autores 
 
3.3.3.  Plan de gestión del costo 
a. Línea base de costos – línea base 
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Gráfica 9.  Línea base de costos 
Fuente:  construcción de los autores 
 
b. Presupuesto por actividades 
 
Tabla 26.  Presupuesto por actividades 
Nombre de tarea Duración Costo % 
TOTAL PROYECTO 457 días $19,138,052,932   
   ETAPA 1 93 días $502,839,887   
      ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD 45 días $5,500,000 0.03% 
      DISEÑO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 22.88 días $184,199,958 0.96% 
      DISEÑO OBRAS ARQUITECTURA INTERIOR 34.88 días $128,939,971 0.67% 
      LEGALIZACIONES 93 días $184,199,958 0.96% 
   ETAPA 2 364 días $18,635,213,045   
      CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 364 días $18,630,213,045 97.35% 
      CIERRE DEL PROYECTO 1 día $5,000,000 0.03% 
    total 100.0% 
Fuente:  construcción de los autores 
 
c. Estructura de la desagregación de recursos de la EDT: 
 
Todos los recursos necesarios que se deben disponer para cada uno de los niveles de desglose 
de  nuestra EDT, como: Mano de obra, materiales, herramienta, servicios, están comprendidos en 
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la estructura de desglose, que comprende desde el análisis de pre factibilidad, pasando por la 
gerencia del proyecto, hasta la entrega y cierre del mismo.  
 
Figura 13.  Estructura de la desagregación de recursos de la EDT 
Fuente:  construcción de los autores 
 
d. Estructura de desagregación de costos. (cbs). 
El desglose que se presenta para el proyecto, representa cada uno de los principales pilares 
de control con que fue construida nuestra EDT. Y con el cual se tiene todo el análisis financiero 
del proyecto. 
En la tabla 27, se ve representada en pesos los valores de cada ítem. 
  
DESARROLLO CONSTRUCCION MAYORES
MENORES Y 
FUNGIBLES
MAYORES MENORES Topografia
Arquitectos 
diseñadores
Profesionales de 
direccion y ejecucion de 
obra
Contenedores
Elementos de menor 
cuantia
Gruas Herramienta de mano Estudio de suelos
Ingenieros civiles Mano de obra calif icada Estructuras y concretos Plumas tramites
Planeacion y ppto.
Mano de obra no 
calif icada
infraestructura
Construcción 
pesada
Ingenieros de 
servicios (electrico 
e hidraulico)
instalaciones y 
acabados
Profesionales 
administrativos
“MODELO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA SUBURBANA DE 
BOGOTÁ POR MEDIO DE LA ADECUACION DE CONTENEDORES MARITIMOS, OPTIMIZANDO 
COSTOS/TIEMPO”
MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA SERVICIOS
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        107 
 
 
Tabla 27.  EDT 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
e. Indicadores de medición de desempeño 
 
El presupuesto del proyecto será determinado según los parámetros establecidos  por la 
gerencia del proyecto, el cual toma un control bi-mensual sobre los tiempos establecidos según 
cronograma – (Project). 
Tabla 28.  Cronograma – (Project) 
 
ETAPAS NOMBRE ACTIVIDAD COSTO
ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD 5,500,000$              
Identificacion del lote
Solicitud Disponibilidad Servicios
Analisis financiero preliminar
ENTREGA DE PREFACTIBILIDAD
DISEÑO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 184,199,958$          
Estudios preliminares
Diseños para obras de servicios publicos
Diseños para obras requeridas en el mejoramiento vial
Presupuesto obras infraestructura
DISEÑO OBRAS ARQUITECTURA INTERIOR 128,939,971$          
Diseño interior
Despiece elementos arquitectonicos
Modelamiento del proyecto (render-maqueta)
Presupuesto diseño por unidad de vivienda
DISEÑO INTERIOR
LEGALIZACIONES 184,199,958$          
Licenciamientos
LEGALES
CONSTRUCCION DEL PROYECTO 18,630,213,042$    
Obras de infraestructura
Obras interiores
Acabados
CIERRE DEL PROYECTO 5,000,000$              
Entrega del proyecto al cliente
TOTAL TODO EL PROYECTO 19,138,052,929$    
ET
A
PA
 1
ET
A
PA
2
(M
O
D
EL
O
EN
 L
O
TE
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EA
L)
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Fuente:  construcción de los autores 
 
 
f. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 
 
EDT Nombre de tarea Duración ene-17 feb-17 abr-17 jun-17 ago-17 oct-17 dic-17 feb-18 abr-18 jun-18
Trabajo Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real
1 TOTAL PROYECTO 29,616 0 94 1352 3096 5216 6208 7600 10816 25008 29584
0.00% 0.32% 4.57% 10.45% 17.61% 20.96% 25.66% 36.52% 84.44% 99.89%
1.1    ETAPA 1 1,872 horas 0 horas 94 horas 1,352 horas 1,872 horas 1,872 horas 1,872 horas 1,872 horas 1,872 horas 1,872 horas 1,872 horas
1.1.1
      ANALISIS DE 
PREFACTIBILIDAD
384 horas 0 horas 94 horas 384 horas 384 horas 384 horas 384 horas 384 horas 384 horas 384 horas 384 horas
1.1.2
      DISEÑO OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA
456 horas 0 horas 0 horas 438 horas 456 horas 456 horas 456 horas 456 horas 456 horas 456 horas 456 horas
1.1.3
      DISEÑO OBRAS 
ARQUITECTURA INTERIOR
232 horas 0 horas 0 horas 102 horas 232 horas 232 horas 232 horas 232 horas 232 horas 232 horas 232 horas
1.1.4       LEGALIZACIONES 800 horas 0 horas 0 horas 428 horas 800 horas 800 horas 800 horas 800 horas 800 horas 800 horas 800 horas
1.2    ETAPA 2 27,744 horas 0 horas 0 horas 0 horas 1,224 horas 3,344 horas 4,336 horas 5,728 horas 8,944 horas 23,136 horas 27,712 horas
1.2.1
      CONSTRUCCION DEL 
PROYECTO
27,736 horas 0 horas 0 horas 0 horas 1,224 horas 3,344 horas 4,336 horas 5,728 horas 8,944 horas 23,136 horas 27,704 horas
1.2.1.1          PRELIMINARES 2,976 horas 0 horas 0 horas 0 horas 1,224 horas 2,976 horas 2,976 horas 2,976 horas 2,976 horas 2,976 horas 2,976 horas
1.2.1.2
         EXCAVACIONES LLENOS Y 
CONTENCIONES
1,760 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 368 horas 1,200 horas 1,760 horas 1,760 horas 1,760 horas 1,760 horas
1.2.1.3          CONCRETOS 2,960 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 2,352 horas 2,960 horas 2,960 horas
1.2.1.4          ESTRUCTURA 2,160 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 512 horas 2,128 horas
1.2.1.5          CONTENEDORES 1,920 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 160 horas 992 horas 1,856 horas 1,920 horas 1,920 horas
1.2.1.6
         INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS
4,368 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 4,368 horas 4,368 horas
1.2.1.7
         INSTALACIONES 
ELECTRICAS
3,568 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 3,568 horas 3,568 horas
1.2.1.8          CIELORASOS 2,704 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 2,464 horas 2,704 horas
1.2.1.9          PISOS 400 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 400 horas 400 horas
1.2.1.10
         CARPINTERIA METÁLICA 
(Incluye cortes de lamina)
704 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 704 horas 704 horas
1.2.1.11          CARPINTERIA EN MADERA 640 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 496 horas 640 horas
1.2.1.12          PINTURAS 720 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 720 horas
1.2.1.13          APARATOS SANITARIOS 1,296 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 720 horas 1,296 horas
1.2.1.14          APARATOS DE COCINAS 1,440 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 288 horas 1,440 horas
1.2.1.15          EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas
1.2.1.16          ASEO 120 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 120 horas
1.2.2       CIERRE DEL PROYECTO 8 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 8 horas
% ACUMULADO
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Gráfica 10.  Curva S avance del proyecto 
Fuente:  construcción de los autores 
 
El valor acumulado del proyecto basado en la fecha de estado.  Si el costo real (CRTR) es 
superior al valor acumulado (CPTR), el proyecto está por encima del presupuesto.  Si el valor 
planeado (CPTP) es mayor que el valor acumulado, el proyecto está atrasado respecto a la 
programación. 
Variaciones de costo y calendario para el proyecto basadas en la fecha de Estado.  Si el CV 
es negativo, el Proyecto es más de lo presupuestado.  Si el VP es positivo el proyecto está 
retrasado con respecto a la programación. 
Con el propósito de mantener controlado el proyecto, presentamos unos análisis que se 
podrán tener en cuenta a la hora de control: 
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3.3.4. Plan de gestión de Calidad 
a. Especificaciones técnicas de requerimientos 
Fundamentalmente se trata de mantener la perspectiva de los sistemas de gestión con base en 
la Norma Técnica Colombiana NTC basada en la ISO. Se trata de mantener la monitoria de todos 
los proceso desde la selección de los proveedores o de los contratistas, para que a su final el 
proceso del proyecto obtenga el aseguramiento de la calidad deseable con la perspectiva de las 
acciones preventivas que se pueden tener en cuenta. 
ISO NTC 9000 Normas de gestión de calidad y aseguramiento de calidad - Guía para la 
selección y uso. 
ISO NTC 9004 Gestión de calidad y elementos del sistema de calidad-Guías. 
ISO NTC 10006 Directrices para la calidad en gestión de proyectos. 
Otras como ISO 9001, ISO 18001 –NTC OSHAS 18001, etc. 
ISO 10006, ISO 19011, ISO 10019 
b. Herramientas de control de la calidad  
Una herramienta dentro del concepto de calidad que se debe emplear, es una lista de 
comprobación, utilizada por el residente de obra para minimizar defectos de construcción durante 
la ejecución del proyecto, la cual se aprecia  en la tabla de abajo. 
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Tabla 29.  Lista de comprobación 
 
No. Aspecto Revisado Calificación Observaciones 
1 Dimensión de acuerdos de planos   
2 Verticalidad de muros   
3 Aparición de grietas o defectos de acabados   
4 Desperdicios de materiales   
5 Ejecución de pruebas de resistencia   
6 Utilización de dosificaciones especificadas   
7 Utilización de herramienta adecuada   
8 Observancias de medidas de seguridad y 
protección 
  
9 Cumplimiento de normatividad ambiental   
10 Verificación de licencias y permisos   
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
c. Formato Inspecciones 
 
Tabla 30.  Formato de gestión de incidencias 
 
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        112 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
d. Formato Auditorias 
 
Tabla 31.  Informe de auditorias 
 
 
e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 
 
 
 
5. Plan de gestión de Recursos Humanos 
 
a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 
 
Recurso PERFIL 
Director técnico y gerente de 
proyectos 
Experiencia en administración de proyectos (3 o más años), 
conocimiento amplio en el tema de construcción. 
Ingeniero civil Experiencia laboral en construcción de obras (2 o más años 
como ingeniero de campo) 
Contratistas Especialistas en el área requerida 
Maestros de Obras Liderazgo, experiencia (5 años ejerciendo como maestros de 
obras, que haya trabajado en construcción de edificios o 
condominios) y conocimiento en técnicas constructivas 
Operadores Experiencia en técnicas constructivas (haber participado en 
algún proyecto constructivo como operario) 
Ayudantes de obra habilidades físicas para trabajar en construcción 
 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 
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3.3.5.  Plan de gestión de Recursos Humanos 
Tabla 32.  Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 
 
Recurso PERFIL 
Director técnico y gerente de 
proyectos 
Experiencia en administración de proyectos (3 o más años), 
conocimiento amplio en el tema de construcción. 
Ingeniero civil Experiencia laboral en construcción de obras (2 o más años 
como ingeniero de campo) 
Contratistas Especialistas en el área requerida 
Maestros de Obras Liderazgo, experiencia (5 años ejerciendo como maestros de 
obras, que haya trabajado en construcción de edificios o 
condominios) y conocimiento en técnicas constructivas 
Operadores Experiencia en técnicas constructivas (haber participado en 
algún proyecto constructivo como operario) 
Ayudantes de obra habilidades físicas para trabajar en construcción 
Fuente:  construcción de los autores 
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b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de Trabajo. 
 
 
 
Figura 14.  Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) 
Fuente:  construcción de los autores 
 
  
RESPONSABLE:
GERENCIA DEL 
PROYECTO
DIRECTOR 
DEPARTAMENTO 
INFRAESTRUCTURA
ARQUITECTOS 
DISEÑADORES
ARQUITECTOS 
DISEÑADORES
DIRECTORES DE 
OBRA
GERENCIA DEL 
PROYECTO
ANALISIS DE 
PREFACTIBILIDAD
DISEÑO OBRAS 
CIVILES Y DE 
INFRAESTRUCTURA
DISEÑO OBRAS 
ARQUITECTURA 
INTERIOR
LEGALIZACIONES
CONSTRUCCION 
DEL PROYECTO
CIERRE DEL 
PROYECTO
IDENTIFICACION DEL 
LOTE
ESTUDIOS 
PRELIMINARES
DISEÑO INTERIOR LICENCIAMIENTO
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA
ENTREGA 
PRODUCTO AL 
CLIENTE 
(PATROCINADOR)
SOLICITUD 
DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS 
(ACUEDUCTO Y 
ENERGIA)
DISEÑO PARA OBRAS 
DE SERVICIOS 
PUBLICOS 
(HIDROSANITARIOS Y 
ELECTRICO) 
DESPIECE ELEMENTOS 
ARQUITECTONICOS 
OBRAS INTERIORES 
(ADECUACION 
CONTENEDOR)
ANALISIS 
FINANCIERO 
DESARROLLO 
CONVENCIONAL Vs 
PROPUESTO
DISEÑO PARA OBRAS 
REQUERIDAS EN EL 
MEJORAMIENTO VIAL
MODELAMIENTO DEL 
PROYECTO EN 
RENDERS,  Y MAQUETA
ACABADOS
PRESUPUESTO OBRAS 
INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DISEÑO 
POR UNIDAD DE 
“MODELO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA 
SUBURBANA DE BOGOTÁ POR MEDIO DE LA ADECUACION DE 
CONTENEDORES MARITIMOS, OPTIMIZANDO COSTOS/TIEMPO”
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c. Histograma y horario de recursos 
 
Tabla 33.  Histograma y horario de recursos 
RECURSO  HORARIOS  
Director de obra  De lunes a viernes de 7 a 4:30 y sábado de 7 a 12 
del día  
Residente de obra  De lunes a viernes de 7 a 4:30 y sábado de 7 a 12 
del día 
Residente administrativo De lunes a viernes de 7 a 4:30 y sábado de 7 a 12 
del día 
Almacenista  De lunes a viernes de 7 a 4:30 y sábado de 7 a 12 
del día 
Contratista Definido en el contrato 
Oficiales  De lunes a viernes de 7 a 4:30 y sábado de 7 a 12 
del día 
Maestro de obra  De lunes a viernes de 7 a 4:30 y sábado de 7 a 12 
del día 
Inspector de seguridad y salud ocupacional De lunes a viernes de 7 a 4:30 y sábado de 7 a 12 
del día 
Fuente:  construcción de los autores 
 
d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
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e. Esquema de contratación y liberación del personal 
 
Tabla 34. Esquema de contratación 
 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos 
y recompensas. 
Tabla 35.  Indicadores gestión de desempeño 
 
 
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        118 
 
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones 
Tabla 36.  Sistema de información de comunicaciones 
 
COMUNICACIÓN DE LOS 
INTERESADOS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A 
UTILIZAR 
Documentación de la gestión del proyecto. Reuniones del equipo del proyecto para 
definir el alcance del mismo. 
Distribución del equipo del proyecto 
mediante una versión impresa y por correo 
electrónico. 
Reuniones de coordinación de actividades del 
proyecto. 
Reuniones del equipo del proyecto para que 
son convocadas por el Project manager según 
crean pertinentes (dependiendo de la 
necesidad o urgencia de los entregables del 
proyecto) donde se definirán cuáles son las 
actividades que se realizaran. 
Reuniones de información del estado del 
proyecto 
Reuniones semanales del equipo del proyecto 
donde el Project Manager deberá informar al 
Sponsor y demás involucrados, cual es el 
avance real del proyecto en el periodo 
respectivo. 
Informe del performance del proyecto Documento que será distribuido al equipo de 
proyecto en la reunión de coordinación 
semanal y enviado por correo electrónico. 
Informe del performance del trabajo Documento que será distribuido al equipo de 
proyecto en la reunión de coordinación 
semanal y enviado por correo electrónico. 
Fuente:  construcción de los autores 
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Tabla 37. Matriz de comunicaciones 
 
Información 
Involucrados 
Medio de envío Frecuencia 
Remitente  Receptor 
Reporte de avance Maestro de Obra 
Equipo 
administrativo Reunión Quincenal 
Control del 
presupuesto 
Gerente del 
proyecto 
Ingeniero , 
patrocinador de la 
empresa 
Correo 
electrónico, 
reunión presencial 
Quincenal 
Control del 
cronograma 
Gerente del 
proyecto 
Ingeniero residente, 
patrocinador de la 
empresa, maestro 
de obra 
correo 
electrónico, 
reunión presencial 
Quincenal 
Órdenes de 
compra 
Asistente 
administrativo 
Equipo 
administrativo 
Correo electrónico  
Cada vez que se 
necesite un nuevo 
recurso 
planilla de pago 
Asistente 
administrativo 
Equipo 
administrativo correo electrónico Quincenal 
Fuente:  construcción de los autores 
3.3.7.  Plan de gestión del riesgo 
a. Identificación de riesgos y determinación de umbral 
 Desfase en el presupuesto inicial y la ejecución por cuestión de imprevistos. 
 Demoras en la solicitud y aprobación de permisos distritales, ambientales y de seguridad 
para la apertura y remodelación de apartamentos modelo, lo cual podría generar grandes 
retrasos para su puesta en marcha. 
 Cambios imprevistos en las tendencias de mercados inmobiliarios 
 Financiación del proyecto no acogida por los asociados 
 Reducción en presupuesto de ventas  
 Accidentes Laborales en las construcciones 
 Daños a Predios Vecinos 
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 Robo de Materiales 
b. Risk Breakdown Structure -RiBSc. 
Tabla 38.  Risk Breakdown Structure -RiBSc. 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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Estrategia 
de 
Respuesta 
 
 
¿En qué consiste la 
estrategia de 
respuesta?  
0 En qué consiste este 
riesgo? (usar una 
redacción que permita 
identificar causa, efecto 
e impacto) 
Muy 
Alta: 
80% , 
Alta: 
60%, 
Media: 
50%, 
Baja: 
30%, 
Muy 
Baja: 
10% 
Muy 
Alto: 
10 , 
Alto: 
8, 
Medio: 
5, 
Bajo: 
3, Muy 
Bajo: 
1 
  Técnicos, De la 
Organización, 
Externos, De gerencia 
del Proyecto 
Qué acción o 
evento indica 
que el riesgo se 
va a dar o que 
se requiere 
respuesta? 
¿Cuál será 
la estrategia 
de respuesta 
al riesgo? 
Mitigar, 
transferir, 
evitar, 
aceptar 
 
 
Descripción 
1 Re procesos y diseños 
por la no aprobación de 
Licencias de 
Construcción. 
 
 
30% 
 
 
8 
 
 
2 
 
TÉCNICOS 
Que el lote no 
cuente con 
escrituras y no 
den 
disponibilidad 
de servicios 
 
 
Evitar 
Identificar 
previamente la 
legalidad del lote 
antes de comenzar 
los diseños 
2 Poca disponibilidad de 
contenedores en buen 
estado 
 
 
30% 
 
 
10 
 
 
3 
 
 
EXTERNO 
 
Que la cantidad 
requerida no sea 
suficiente 
 
 
Mitigar 
Ubicar previamente y 
apartar con 
anticipación los que 
estén en el mercado. 
3 Inconsistencias en el 
diseño estructural 
proyectado y las 
condiciones del terreno 
previstas, debido a 
problemas en el estudio 
de suelos. 
 
 
 
50% 
 
 
 
5 
 
 
 
3 
 
 
 
TÉCNICOS 
 
 
Cambios en la 
normativa NSR 
que afecten los 
diseños civiles. 
 
 
Mitigar 
 
 
Realizar un estudio 
previo del terreno y 
la capacidad del 
suelo 
4 Cambio en la 
normatividad por parte 
del POT 
 
10% 
 
8 
 
1 
 
 
EXTERNO 
El plan de 
ordenamiento 
delimite el uso 
de esta 
tecnología. 
 
 
Aceptar 
Ajustarnos a la nueva 
normatividad 
5 Problemas de 
comunicación entre los 
diferentes interesados 
del proyecto. 
 
 
30% 
 
 
8 
 
 
2 
 
 
ORGANIZACIONAL 
Que no se tenga 
respuesta rápida 
a los sucesos 
ocurridos dentro 
de la 
construcción. 
 
 
Mitigar 
 
Aplicar el control de 
gestión de cambios 
para la 
comunicación. 
6  
No aceptación de la  
población 
 
 
60% 
 
 
10 
 
 
6 
 
 
EXTERNO 
Que se 
identifique el 
inconformismo 
de la gente al no 
aceptar esta 
tecnología. 
 
 
Mitigar 
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Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y 
cálculo del valor Económico esperado 
d. Matriz de riesgos 
3.3.8. Plan de respuesta a riesgo. 
3.3.9. Plan de gestión de adquisiciones 
Tabla 39.  Definición y criterios de valoración de proveedores 
 
 
 
Escala de calificación para los especialistas en diseño 
y residencia de obra 
 
 Nivel educativo. 
 Entre 2 y 4 años  de experiencia general. 
 Mayor o igual a 5 años de experiencia especifica en 
proyectos similares. 
 
 
 
Proveedores directos de materiales 
 Periodo de garantía. 
 Descuentos 
 Calidad 
 
 
 
Sub contrato de mano de obra 
 Costos y eficiencia. 
 Cumplimiento de entrega. 
 Calidad de la mano de obra. 
 
Fuente:  construcción de los autores 
 
Tabla 40.  Selección y tipificación de contratos 
 
Nombre correspondiente a la 
Adquisición 
 
Descripción 
 
 
 
Especialistas en diseño y 
residencia de obra 
 
Los especialistas deberán presentar título profesional, 
técnico o equivalente en su área, reconocido por 
organismos competentes, y certificar experiencia en 
ejecución de diseños similares objeto de la selección. 
Esta experiencia podrá considerar las asociaciones con 
empresas externas de asesoría o diseños. Así como obras 
ejecutadas para los residentes. 
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Proveedores directos de 
materiales 
 
Los materiales que esperamos adquirir para el proyecto 
deben cumplir no solamente con todas las normas de 
calidad establecidas en la NTC y en el código NSR10 sino 
además con la optimización en los recursos económicos y 
en los tiempos de entrega vitales en los objetivos del 
proyecto. 
Sub contrato de mano de obra  
Es prioridad para el proyecto contar con mano de obra 
calificada en los ítems más representativos de la WBS. 
Fuente:  construcción de los autores 
 
c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
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Tabla 41.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y 
contratos. 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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Tabla 42.  Cronograma de compras con la asignación de responsable. 
 
 ARTICULO O 
SERVICIO 
JUSTIFICACIÓN FECHA 
SOLICITUD 
 
 
 
 
DISEÑADORES 
Diseñador 
arquitectónico  
Sera el encargado del diseño 
arquitectónico y acabados del proyecto 
Junio de 2016 
Diseñador 
estructural  
Sera el encargado del diseño civil, 
estructural y de infraestructura del 
proyecto 
Junio de 2016 
Diseñador 
HyS, red 
contraincendios 
y gas  
Diseñadores de instalaciones, 
encargados de desarrollar de manera 
integral los diseños hs necesarios al 
proyecto 
Junio de 2016 
Diseñador 
eléctrico  
Diseñadores de instalaciones, 
encargados de desarrollar de manera 
integral los diseños eléctricos 
necesarios al proyecto 
Junio de 2016 
Residente 
técnico  
Sera el encargado de coordinar los 
recursos dentro de la obra 
Nov de 2016 
 
 ARTICULO O 
SERVICIO 
JUSTIFICACIÓN FECHA SOLICITUD 
 
 
 
 
 
 
 
PROVEEDORES 
DIRECTOS DE 
MATERIALES 
Contenedores  Elemento indispensable para llevar a cabo el 
proyecto 
Oct de 2016 
Acero Necesario para la construcción civil de las 
placas y demás elementos estructurales 
Oct de 2016 
Concretos Necesario para la construcción civil de las 
placas y demás elementos estructurales 
Oct de 2016 
Dry Wall - perfilaría 
metálica-de madera-
masilla, cintas –vinilo 
Necesario para la construcción de acabados y 
mejoramiento de ambiente interior 
Oct de 2016 
enchapes-pegante- 
impermeabilizantes 
Necesario para la construcción de acabados y 
mejoramiento de ambiente interior 
Oct de 2016 
Aparatos eléctricos, 
hidráulicos 
Elementos necesarios para el mejoramiento 
de la calidad de vida 
Oct de 2016 
Elementos de obra 
urbanística 
Elementos necesarios en el desarrollo 
de andenes, vías interiores etc para 
accesibilidades del proyecto 
Oct de 2016 
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Tabla 42.  Continuación 
 
 ARTICULO O 
SERVICIO 
JUSTIFICACIÓN FECHA SOLICITUD 
SUB 
CONTRATO 
MANO DE 
OBRA 
Montaje de 
contenedores  
Recurso necesario en la instalación del 
módulo habitacional 
Nov de 2016 
Cimentación y 
estructura 
Recurso necesario para la ejecución de todas 
las obras civiles al interior y exterior del 
proyecto 
Nov de 2016 
Redes de 
instalaciones hs y 
eléctricas 
Recursos necesarios para llevar a cabo las 
instalaciones básicas de habitabilidad al 
interior y exterior del proyecto 
Dic de 2016 
Dry Wall y acabados-
vinilos enchapes-
carpintería metálica y 
de madera-etc. 
Recursos necesarios en la ejecución de 
acabados de obra al interior del proyecto 
Dic de 2016 
Urbanismo Recurso necesario en la ejecución de 
todas las obras civiles de 
infraestructura, andenes, vías interiores 
etc. 
Enero de 
2017 
Fuente:  construcción de los autores 
3.1.9. Plan de gestión de interesados 
Tabla 43.  Identificación y categorización de interesados 
 
Involucrado Interés en el proyecto Evaluación de impacto 
Patrocinador 
Un proyecto concluido y funcionando 
exitosamente 
Aprueba las gestiones relacionadas con 
la administración y elección del 
proyecto 
Gerente y director técnico Administración y ejecución exitosa Gestiona y ejecuta el proyecto 
Proveedor Encontrar las ofertas más económicas 
Cotiza las diferentes ofertas del mercado 
para la compra de materiales 
Ingeniero residente Ejecución exitosa del proyecto Participa en la gestión y ejecución 
Asesor legal Cumplimiento de permisos y normativa 
Asesora en los aspectos legales, para 
evitar problemas con la normativa. 
Mercadeo y venta Venta exitosa del proyecto Promueve la venta del proyecto 
Fuente:  construcción de los autores 
 
  
 MODELO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA PERIFERIA  DE BOGOTÁ                                        126 
 
 
Tabla 44.  Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 
 
NOMBRE CLASE ACTITUD PODER INTERÉS P+I 
ESTRATEGIA 
DE 
GENÉRICA 
Gerencia 
general  
Gerente general  Interno  Partidario  4,6 4,6 9,2 
Mantener de 
cerca  
Gerencia de 
Proyectos  
Gerente de proyectos  Interno  Partidario  5 4,8 9,8 
Mantener de 
cerca  
Director de 
proyectos  
Interno  Partidario  4,8 5 9,8 
Mantener de 
cerca  
Administrador de 
proyectos  
Interno  Partidario  5 5 10 
Mantener de 
cerca  
Director de 
planeación  
Interno  Partidario  3,6 3,2 6,8 
Mantener de 
cerca  
Coordinador de 
presupuesto 
Interno  Partidario  2 2,6 4,6 
Mantener 
informado 
Gerencia 
Comercial  
Gerente comercial  Interno  Partidario  
3,2 3 6,2 
Mantener de 
cerca  
coordinador de 
mercadeo 
Interno  Partidario  
Mantener de 
cerca  
Administrador 
comercial  
Interno  Partidario  
Mantener de 
cerca  
vendedores  Interno  Partidario  
Mantener de 
cerca  
Gerencia 
Administrativa 
y Financiera  
Director de 
contabilidad  
Interno  Partidario  
3 32 35 
Mantener de 
cerca  
Dirección de 
tramites  
Interno  Partidario  
Mantener de 
cerca  
Dirección de talento 
humano  
Interno  Partidario  
Mantener de 
cerca  
Gerencia de 
Construcciones  
Gerente de 
construcciones 
Interno  Partidario  4,5 4,2 8,7 
Mantener de 
cerca  
Director de 
construcciones  
Interno  Partidario  4 3,8 7,8 
Mantener de 
cerca  
Director de obra  Interno  Partidario  3,4 4,6 8 
Mantener de 
cerca  
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Tabla 44.  Continuación 
     
Residente técnico  Interno  Partidario  3 4,6 7,6 
Mantener de 
cerca  
Residente 
administrativo 
Interno  Partidario  2,4 4,6 7 
Mantener 
informado 
Coordinador SISO Interno  Partidario  2,4 3,2 5,6 
Mantener 
informado 
Profesional Lean 
construcción 
Interno  Partidario  3 3,4 6,4 
Mantener de 
cerca  
Equipo de trabajo de 
obra  
Interno  Partidario  1,4 2,8 4,2 
Mantener 
informado 
Supervisión 
Técnica de 
Obra  
Director  Externo  Neutro  
4 3,2 7,2 
Mantener de 
cerca  
Residente técnico  Externo  Neutro  
Mantener de 
cerca  
Diseñadores  
Diseñador 
arquitectónico  
Externo  Partidario  
3,2 3,2 6,4 
Mantener de 
cerca  
Diseñador estructural  Externo  Partidario  
Mantener de 
cerca  
Diseñador HyS, red 
contraincendios y 
gas  
Externo  Partidario  
Mantener de 
cerca  
Diseñador eléctrico  Externo  Partidario  
Mantener de 
cerca  
Otros  Externo  Partidario  
Mantener de 
cerca  
Entes 
Gubernamenta 
les  
Ministerio de 
vivienda  
Externo          
Mantener 
satisfecho 
Alcaldía  Externo  Neutro        
Mantener 
satisfecho 
Caja de 
compensación  
Externo  Neutro        
Mantener 
satisfecho 
Secretaria de medio 
ambiente  
Externo  Neutro  2,6 2,4 5 
Mantener 
satisfecho 
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Tabla 44.  Continuación 
 
Secretaria de 
gobierno  
Externo  Neutro  
Mantener 
satisfecho 
curaduría  Externo  Neutro  
Mantener 
satisfecho 
Servicios 
públicos  
Codensa  Externo  Neutro  
2 2,8 4,8 
Mantener 
informado 
Gas natural  Externo  Neutro  
Mantener 
informado 
Acueducto y 
alcantarillado de 
Bogotá 
Externo  Neutro  
   
Mantener 
informado 
Proveedores  
Concreto Externo  Partidario  
1,8 3,2 5 
Mantener 
informado 
Acero Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
contenedores  Externo  Partidiario  
Mantener 
informado 
Dry Wall - perfilaría 
metálica- masilla, 
cintas -vinilo 
Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
enchapes-pegante Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
impermeabilizante  Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
aparatos sanitarios y 
griferías  
Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
estufa de un puesto  Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
Contratista 
mano de obra  
Cimentación y 
estructura 
Externo  Partidario  
1,8 3,2 5 
Mantener 
informado 
montaje de 
contenedores  
Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
Dry Wall  Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
Vinilo Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
enchape   Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
Contratista todo 
costo 
Instalaciones hys, gas 
red incendio  
Externo  Partidario  
1,8 3,2 5 
Mantener 
informado 
Instalaciones 
eléctricas  
Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
carpintería metálica  Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
carpintería madera  Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
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Tabla 44.  Continuación 
 
mesones  Externo  Partidario  
Mantener 
informado 
Población 
propietarios/clientes  Externo  Partidario  1 3,5 4,5 
Mantener 
informado 
comunidad vecina  Externo  Partidario  2,6 2,2 4,8 
Mantener 
satisfecho  
     Competencia  
constructoras 
diferentes  
Externo  opositor        
Hacer 
seguimiento 
     Competencia  
constructoras 
diferentes  
Externo  opositor        
Hacer 
seguimiento 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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Figura 15.  Matriz dependencia influencia de interesados 
Fuente:  construcción de los autores 
 
 
Tabla 45.  Matriz de temas y respuestas 
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Figura 16. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
 
Fuente:  construcción de los autores 
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Gestión de expectativas: Las expectativas de nuestro proyecto se basan en el mejoramiento 
de calidad de vida de muchas familias en condiciones de pobreza extrema sumado al gran aporte 
ambiental al reutilizar contenedores en desuso. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
 
En el desarrollo de la presente investigación se pudo evidenciar la importancia de contar con 
metodologías de gestión de proyectos en las organizaciones y que dichas metodologías sean 
aplicadas en cada uno de los procesos y procedimientos, con el propósito de alcanzar los 
objetivos que dieron origen al proyecto. 
El control y seguimiento en los procesos constructivos es la esencia del buen desarrollo de 
los proyectos habitacionales, un buen seguimiento de las actividades en proceso de ejecución 
hacen proyectos realmente eficientes, rentables y con capacidad de dar respuesta a las 
necesidades del cliente; como recomendación a todos los profesionales de este ramo es realizar 
con conciencia el control de las obras, determinando claramente las dificultades y dar solución en 
los menores términos de tiempo para que los proyectos sean fructíferos para cada uno de los 
partícipes. 
         La dinámica del sector de la construcción, ha sido durante décadas un indicador 
representativo del desarrollo económico del país debido entre otros aspectos a su gran capacidad 
de generación de empleo y en un plano local, ha contribuido sustancialmente al crecimiento de la 
infraestructura de la ciudad de Bogotá y de sus localidades, y del desarrollo económico bien sea a 
través de la demanda de productos, pagos de impuestos, generación de empleo y dinamización 
del mercado laboral. 
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